



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00108/2019.....

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

„Park Přátelství v Kralupech nad Vltavou“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: starostou města Ing. Markem Czechmannem

Zástupce pro věci technické:

Ing. Marek Czechmann, místostarosta (315 739 887, marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Marcela Horčíčková, (tel.: 315 734 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jan Novotný (tel.: 315 739 832, email: jan.novotny@mestokralupy.cz)

Jindřich Karvánek (tel.: 315 739 844, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)

Koordinátor BOZP: Bohumil Oliva [REDACTED]

Zhotovitel:

OK GARDEN s.r.o.

se sídlem: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4

IČ: 27571297, DIČ: CZ27571297

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 114486

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupený: Ing. Vít Karásek, jednatel

Korespondenční adresa: Číčovice 49, 252 68 Středokluky

Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail): Ing. Vít Karásek, [REDACTED]

Zástupce pro věci technické (tel., e-mail): Michal Priputen, [REDACTED]

Zhotovitel je plátcem DPH.

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

I.

Prohlášení účastníků

1. Smlouva na zhotovení díla „Park Přátelství v Kralupech nad Vltavou“ se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, v němž byla vybrána jako nejvhodnější nabídka, a to nabídka zhotovitele, která je nezbytnou součástí této smlouvy.
2. Objednatel je vlastníkem dotčených pozemků parcelní číslo 48/67 v katastrálním území Lobeč obec Kralupy nad Vltavou. Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník na listu vlastnictví č. 10001, pro obec Kralupy nad Vltavou.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou provést objednané dílo řádně, včas a kvalitně.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle předané projektové dokumentace s názvem „Park Přátelství v Kralupech nad Vltavou“, zpracovatelem Forgarden, Ing. Milan Janda, Budečská stezka 201, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70580456, dle položkového rozpočtu stavby a dle dalších požadavků objednatele, které byly podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Předmětem díla je vytvoření nových mlatových cest přes celý park na pozemku parc. č. 48/67, k. ú. Lobeč v Kralupech nad Vltavou. V průběhu nejdelší cesty má být vytvořena plocha pro rekreaci s terénními modelacemi, novou výsadbou a lavičkami z dubových hranolů. Dále dojde k pokácení 2 vzrostlých stromů a 3 stromů menšího vzrůstu, pokácení nevhodných keřů a nové výsadbě celkem 16 stromů. Dále bude ošetřen celý stávající trávník, v případě potřeby bude celá plocha znovu ohumusována a trávník opětovně vysázen, tím budou eliminovány nežádoucí náletové rostliny a plevel. 2 lavičky podél stezky pro pěší a cyklisty budou nově v mlatových plochách.
2. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
3. Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž vytyčení staveniště, dokumentace skutečného provedení stavby (6 paré), zařízení staveniště, skládky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu dle případných nájemních smluv vč.

zakázek,
16 Sb., O
avebních

obstarání a zajištění případných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby, úhrady potřebných medií "energií", zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. a to nejpozději k předání díla.

4. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové dokumentaci či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
5. Použité materiály jsou základně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby a proti cenové nabídce, doručené zhotovitelem objednateli v rámci zadávacího řízení na zhotovitele předmětného díla. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebního zákona v platném znění.
6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškerou dokumentaci, kterou obdržel jako součást Zadávací dokumentace, že tato dokumentace je dostatečně podrobná pro účely včasného a řádného splnění závazku založeného smlouvou o dílo. Pokud by přesto v průběhu provádění díla event. vznikla potřeba dopracovat projektovou dokumentaci ve vyšší podrobnosti – výrobní a dílenské výkresy, (dále též „dopracování dokumentace“, resp. „dopracovaná dokumentace“) zavazuje se zhotovitel, že toto dopracování provede na vlastní náklad tak, aby neohrozil řádné a včasné splnění závazku založeného touto smlouvou a předloží ho objednateli. Zhotovitel nesmí zahájit práce dle tohoto dopracování bez předchozího souhlasu objednatele.
9. Dílo bude provedeno v souladu s předanými podklady, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy.
10. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předmětné zakázky a zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů.

III. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání prostoru staveniště zhotoviteli:

nejpozději 7 dnů před zahájením realizace díla

Zahájení prací na díle:

září 2019

Dokončení prací na díle:

do 12 týdnů ode dne převzetí
staveniště (místa plnění)

Vyklizení staveniště:

do 5 dnů od ukončení díla

2. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen "harmonogram"), který je nedílnou součástí této smlouvy - příloha č. 2. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v minimální týdenní podrobnosti, v členění na stavební díly.
3. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k prodlení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu o více jak 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

IV.

Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy dle položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a to ve výši:

Celková cena za všechny části díla:

Cena bez DPH	1 530 988,19 Kč
DPH 21 %:	321 507,52 Kč
Cena včetně DPH:	1 852 495,71 Kč

2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Dohodnutou Cenu uvedenou shora lze navýšit pouze za podmínek stanovených dále v této smlouvě.
3. Podkladem pro stanovení ceny je **položkový rozpočet**. **Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo** - příloha č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývající, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště, vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (díleenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, skládkovné, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory,

převzetí
(ní)

dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

4. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS Praha, a.s.
5. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem (Rada města, Zastupitelstvo města, odborný dozor - TDI). V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě. **Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.**
6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování realizační projektové dokumentace, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
7. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.
8. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny.

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

- pokud dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny.

V.

Platební podmínky

1. Provedené práce a dodávky budou hrazeny na základě fakturace dle skutečně provedených prací jednou měsíčně.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že daňový doklad (dále jen „faktura,“) bude vystaven jednou za měsíc k poslednímu dni a dále ke dni dokončení díla, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem. Zhotovitel předá zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném ukončeném kalendářním měsíci v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou - do 5 kalendářních dní následujícího měsíce k odsouhlasení technickému dozoru objednatele a zástupci investora.

3. Faktura je splatná do 30 (v odůvodněných případech lze ze zákona až max. 60) dnů od jejího doručení.
4. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - číslo smlouvy
 - předmět díla
 - číslo faktury
 - fakturovanou částku
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
6. Dále bude na faktuře uveden název dotačního projektu „Kralupy nad Vltavou – Park Přátelství“ a registrační číslo projektu přidělené poskytovatelem dotace: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_109/0008657.
7. Lhůta splatnosti daňových dokladů byla smluvními stranami sjednána v délce do 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
8. Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu nebo bude i přes upozornění objednatele nebo technického dozoru objednatele dílo provádět nekvalitně, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.
9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vypočtenou částku snížit celkovou cenu díla.
11. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací
12. Faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou

zásilkou na doručenkou. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno shora, je jí objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností.

13. Faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenkou. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno shora, je jí objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností.

Objednatel nemá přenesenou daňovou povinnost, tudíž zhotovitel bude fakturovat s DPH.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky stanovené objednatelem či jeho pověřenými zástupci (technický dozor investora, koordinátor BOZP, autorský dozor, zástupce provozovatele). Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze zadání objednatele a z podmínek stanovených při předání staveniště. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4. Kontrolní dny stavby za účasti zástupců zhotovitele, objednatele, provozovatele atd. budou probíhat 1 x týdně.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci (o kvalifikačních dokladech nových poddodavatelů více viz čl. IX. odst. 6 této smlouvy).

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
10. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osoby (své poddodavatele). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám (o změně poddodavatelů více viz čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy).
11. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.
12. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání stavby.
13. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 (34/2011) Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
14. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
15. Veškeré změny projektové dokumentace znamenající změnu dohodnutého díla musí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy (případně též zpracovatelem, resp. zhotovitelem projektové dokumentace).
16. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy, a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě.
17. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího Michala Priputena povede stavební deník a tento bude po celou dobu plnění předmětu díla uložen na stavbě. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Za objednatele jsou oprávněni do deníku zapisovat a do něj nahlížet zástupci pro věci technické: **Ing. Marek Czechmann, Marcela Horčíčková, Jan Novotný, Jindřich Karvánek** a ve spolupráci s koordinátorem BOZP **Bohumilem Olivou**.
3. V případě, že dojde ke změně osoby stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
4. Při změně osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen doložit objednateli veškeré kvalifikační doklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího ve stejném rozsahu požadavků objednavatele (zadavatele) uvedených v zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny.
5. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 dnů od doby, co je informován o příslušném zápisu, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou bezodkladně řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu.
6. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky – originály zápisů. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.
7. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
 - název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
8. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodateků) a změn smlouvy o dílo.
12. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny

změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

13. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku vícepráci uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
14. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

VIII.

Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím výše uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli písemně staveniště (pracoviště) nejpozději 7 (sedm) dní před zahájením termínu realizace díla - viz čl. III. této smlouvy, a to ve stavu způsobilém k zahájení a provedení předmětu této smlouvy. Dále objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních, platná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, platná vyjádření správců inženýrských sítí, rozhodnutí o odstranění stavby.
4. Objednatel má právo přizvat k průběžným kontrolám stavby, zkouškám díla prováděných zhotovitelem odpovědné pracovníky budoucích provozovatelů dokončeného díla či jeho částí. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy a potvrdí podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.
6. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

IX.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad ve sjednané kvalitě a době.
2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit provádění díla, zejména co do rozsahu a termínu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatel.
4. Pokud povinnost uvedenou v předchozím odstavci nesplní, odpovídá za vady díla, tím způsobené. Je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatel předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu objednatel. V případě, že dojde ke změně poddodavatelů, je zhotovitel povinen písemně informovat objednatel bez zbytečného odkladu.
6. Při změně poddodavatelů ze strany zhotovitel je zhotovitel povinen doložit objednateli veškeré kvalifikační doklady, a to ve stejném rozsahu požadavků objednavatel (zadavatel) uvedených v zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny, resp. nejpozději do 10 pracovních dnů od zahájení činnosti poddodavatel na díle.
7. Zhotovitel je povinen na předmět činnosti uzavřít pojistnou smlouvu, kterou předloží na vyžádání objednateli.
8. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatel, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů.
9. Zhotovitel písemně vyzve objednatel 5 dnů před dohodnutým (případně dle smlouvy posunutým) termínem plnění k převzetí díla.
10. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předmětné zakázky a zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů.

X.

Koordinátor BOZP a jeho práva a povinnosti

1. Objednatel v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ustanoví pro výkon funkce koordinátora BOZP osobu z řad certifikovaných koordinátorů BOZP, jejíž identifikační údaje sdělí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s takovou osobou. Koordinátor BOZP má v souladu s § 18 odst. 2 tohoto zákona povinnost:
- Informovat zhotovitel stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla a která zjistil na staveništi během postupu prací.
 - Upozornit zhotovitel stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém

zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy. K tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření.

- Oznamit objednateli zjištěné případy, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.

2. Pro účely vedení záznamů o udělených smluvních pokutách dle článku XIII. Této smlouvy zpracují zástupci smluvních stran (koordinátor za objednatele a stavbyvedoucí za zhotovitele) bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele jako vzor jednoduchý formulář, ve kterém budou uvedeny alespoň následující údaje:

- Název stavby
- Identifikace místa stavby, na které došlo k porušení předpisů BOZP
- Popis rozsahu porušení předpisů BOZP, kdo, za jakých podmínek a na jakém místě staveniště nebo stavby předpisy BOZP porušil
- Datum a hodina, kdy bylo porušení předpisů zjištěno
- Výše udělené sankce
- Podpis koordinátora BOZP (či jiného pověřeného zástupce objednatele)
- Podpis přítomného odpovědného pracovníka zhotovitele, jímž potvrdí převzetí dokladu

Formulář bude koordinátor BOZP (či jiný pověřený zástupce objednatele) dle potřeby vyplňovat přímo na stavbě ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení si ponechá a druhé předá stavbyvedoucímu zhotovitele.

3. Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny své zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.
4. Zhotovitel je povinen okamžitě reagovat na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a zjednat nápravu.

XI.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dní před termínem zahájení realizace díla, nedohodnou-li se účastníci této smlouvy jinak. O předání staveniště bude proveden zápis.
2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o případné základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené vyjma plateb za zábrory

veřejného i soukromého prostranství. Ostatní náklady s tímto spojené jsou součástí sjednané ceny díla.

4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
5. Zhotovitel zajistí na staveništi podmínky pro výkon funkce technického dozoru a koordinátora BOZP.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
9. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XIII. této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště.
10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XII.

Předání a převzetí díla

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2628 občanského zákoníku, a to v rozsahu této smlouvy. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. K přejímacímu řízení zhotovitel připraví přejímací protokol ve dvou vyhotoveních.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen bez zbytečných odkladů zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli související průvodní technickou dokumentaci, např. prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti díla, geodetické zaměření, projekt skutečného provedení, certifikáty, atesty, ujištění o vydání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, návod na používání a údržbu předmětu díla, revize atd. Bez této dokumentace není povinen objednatel dílo převzít.
7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XIII. této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání, nebo nepředpokládaných událostí, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.

XIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by vedlo ke škodě druhé smluvní strany. V případě, že by k takovéto situaci výjimečně došlo, zavazuje se ta smluvní strana, jejímž porušením povinností došlo ke vzniku škody, nahradit škodu v prokázané výši smluvní straně poškozené.
2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu z následujících důvodů:
 - Za prodlení s termínem dokončení stavby dle čl. III. smlouvy, a to 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
 - Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. III. smlouvy, a to 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
 - Za prodlení s dohodnutým termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 5.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý kalendářní den prodlení.
 - Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
 - Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůtě, a to 5.000,- Kč, za každý započatý kalendářní *den* prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 10 kalendářních dnů.
 - Za porušení povinností, souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (článek X.) a za neodstranění v termínu stanoveném koordinátorem BOZP, a to 5.000 Kč. Opakované porušení povinností si smluvní strany definovaly tak, že se jedná o druhé a každé další porušení povinnosti. Porušení povinností je zaznamenáno ve stavebním deníku nebo v samostatném zápisu z kontroly stavby provedeným koordinátorem BOZP. Objednatel má právo uplatnit smluvní pokutu

okamžikem zápisu druhého porušení povinnosti dle článku X. ve stavebním deníku.

- Zhotovitel dále uhradí objednateli v plné výši jeho náklady na činnost externího koordinátora BOZP, externího autorského dozoru a případných dalších externích subjektů objednatele, vzniklé v období od překročení smluvního termínu dokončení díla do doby faktického dokončení díla (předání díla, vč. průvodní technické dokumentace objednateli), při zavinění prodloužení lhůty dokončení díla ze strany zhotovitele.

- Zhotovitel uhradí v případě změny osoby stavbyvedoucího, který nebyl objednateli oznámen dle odst. 2 a 3 čl. VII. této smlouvy, a to 5.000 Kč.

- Zhotovitel uhradí v případě provádění díla poddodavatelem, ke kterému objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, a to 25.000 Kč, nebo zhotovitel uhradí v případě provádění díla poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen dle odst. 5 a 6 čl. IX. této smlouvy, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno, a to 25.000 Kč.

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.
4. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
5. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla dle čl. IV. této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem ani právo objednatele domáhat se nároků z titulu vadného provedení díla.
7. Smluvní pokuty mohou být uplatněny max. v celkové výši 15 % z ceny díla bez DPH.

XIV. Záruky

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
(V zápise o předání a převzetí díla je nutno uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutno uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.)
2. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení reklamace objednatel, pokud tomu nebrání nevhodné klimatické podmínky.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v zadání, nebo nepředvídatelnými událostmi.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
 - Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
 - Přiměřenou slevou ze sjednané ceny
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, že dílo bude v souladu s právními předpisy a souvisejícími normami. Zhotovitel neručí za vady způsobené nevhodnou údržbou díla či provozem.

XV. Pojištění zhotovitele

1. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli ověřenou kopii pojistné smlouvy, která bude kryt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 5 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.

4. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

XVI.

Odstoupení od smlouvy

- Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti termínům uvedeným ve smlouvě z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
- Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 2 týdny, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
- Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - nastane-li vyšší moc uvedená v článku XVII. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
- Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 3 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
- Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 2 a 3, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
- Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 3 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
- Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od

- smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
 9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
 10. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 11. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

XVII. Okolnosti vylučující odpovědnost

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této smlouvy tzv. vyšší moc, jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci překážek předpokládala.
2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XVIII. Ustanovení o doručování

Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná kteroukoli smluvní stranou v souvislosti s touto Smlouvou musí mít písemnou formu a musí být řádně doručena druhé smluvní straně. Za řádně doručené se považují písemnosti, jsou-li:

- Předány osobně v pracovní den v obvyklé době mezi 08,00 až 15,00 hod.
- Odeslány poštou, v den doručení, jsou-li odeslány faxem nebo e-mailem, v pracovní den nejbližší následující po dni doručení, pokud je přenos potvrzen.
- Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují, a to prokazatelně, na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
- Nebyl-li objednatel, nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XIX. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v

souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

XX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí občanským zákoníkem.
2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky; zánikem smlouvy nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
3. Pokud nějaké ujednání, podmínka, lhůta nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti a nebudou v žádném ohledu ovlivněna, narušena nebo zneplatněna. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze postupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna a nepřevéde celou smlouvu ani její část, nebo jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní na jinou osobu.
6. Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.


9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění „objednatel“. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv je podmínkou účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.
11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
12. Tato smlouva byla schválena radou města Kralupy nad Vltavou, č. usnesení 19/16/4/4 dne 22.7.2019...
13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

XXI. Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)
Příloha č. 2 – Podrobný časový harmonogram prací


V Kralupech nad Vltavou, dne 6.8. 2019

V Číčovicích dne 17.7.2019



Objednatel: /

Ing. Marek Czechmann
starosta města



Zhotovitel:

Ing. Vít Karásek
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park Přátelství v Kralupech nad Vltavou

Objekt:

01 - SO 101 - dopravní řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kralupy nad Vltavou

Uchazeč:

OK GARDEN s.r.o.

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27571297

DIČ:

CZ275671297

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 530 988,19

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

1 530 988,19

21,00%

321 507,52

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 852 495,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park Přátelství v Kralupech nad Vltavou

Objekt:

01 - SO 101 - dopravní řešení

Místo:

Zadavatel:

Město Kralupy nad Vltavou

Uchazeč:

OK GARDEN s.r.o.

Datum:

15.07.2019

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-
Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 530 988,19

HSV - Práce a dodávky HSV

1 310 177,19

1 - Zemní práce	170 266,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	71 160,00
18-1 - Zahradnické úpravy terénu	414 435,39
2 - Zakládání	26 330,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	62 060,00
5 - Komunikace pozemní	239 400,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	72 625,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	51 000,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	10 900,00
96 - Bourání konstrukcí	39 235,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	152 765,80
PSV - Práce a dodávky PSV	170 811,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 415,00
762 - Konstrukce tesařské	132 888,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	25 508,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park Přátelství v Kralupech nad Vltavou

Objekt:

01 - SO 101 - dopravní řešení

Místo:

Datum: 15.07.2019

Zadavatel:

Město Kralupy nad Vltavou

Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč:

OK GARDEN s.r.o.

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-
Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 530 988,19	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 310 177,19	
D	1		Zemní práce				170 266,00	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m v místě budoucího mlatového chodníku použije se na modelaci 532*0,15+0,20	m3	80,00	100,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W						80,00	
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 naložení sejmuté ornice 80	m3	80,00	150,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W						80,00	
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 pro konstrukci mlatového chodníku po odstranění ornice a zpevněných konstrukcí zemina se použije na modelaci terénu 532*(0,30-0,15)+0,20	m3	80,00	200,00	16 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W						80,00	
4	K	1200000R1	Příplatek za ruční výkop v blízkosti sítí	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 dokopání pro šterkové plochy se sedáky zemina se odveze na placenou skládku 0,60*0,5*46	m3	13,80	200,00	2 760,00	CS ÚRS 2019 01
	W						13,80	
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 po stavbě k násypům 89	m3	89,00	35,00	3 115,00	CS ÚRS 2019 01
	W						89,00	
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 odvoz ornice a zeminy do cca 20km mimo zeminu na zásyp po pařezech a modelaci 80+80+13,80-2-89	m3	82,80	250,00	20 700,00	CS ÚRS 2019 01
	W						82,80	
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každých dalších 1000 m přes 10000 m odvoz přebytečné ornice a zeminy do cca 20km 82,80*10	m3	828,00	20,00	16 560,00	CS ÚRS 2019 01
	W						828,00	
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	82,80	15,00	1 242,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	124,20	340,00	42 228,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		82,80*1,50		124,20			
11	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	85,00	38,00	3 230,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m ²	85,00	55,00	4 675,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm	kus	3,00	815,00	2 445,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 700 mm	kus	1,00	4 290,00	4 290,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	112151118	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 900 mm	kus	1,00	6 650,00	6 650,00	CS ÚRS 2019 01
16	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,00	280,00	840,00	CS ÚRS 2019 01
17	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
18	K	112201118	Odstranění pařezů D do 0,9 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
19	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,00	22,00	66,00	CS ÚRS 2019 01
	W		předběžná vzdálenost					
	W		odvozu pokácených stromů - 5km					
	W		upřesní se při realizaci					
	W		3		3,00			
20	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,00	327,00	327,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,00	493,00	493,00	CS ÚRS 2019 01
22	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,00	363,00	1 089,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,00	1 790,00	1 790,00	CS ÚRS 2019 01
24	K	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,00	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2019 01
25	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	3,00	77,00	231,00	CS ÚRS 2019 01
26	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	1,00	546,00	546,00	CS ÚRS 2019 01
27	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	1,00	679,00	679,00	CS ÚRS 2019 01
28	K	11220110R	Poplatek za skládkovné rostlého dřeva	t	3,00	100,00	300,00	
	W		upřesní se při realizaci					
	W		3		3,00			
29	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů ztuhnutých	m ³	89,00	60,00	5 340,00	CS ÚRS 2019 01
	W		použije se zemina a ornice z výkopů					
	W		zemina pro terénní modelace					
	W		v místě keřů					
	W		0,50*141+0,5		71,00			
	W		mezi lavicemi					
	W		0,50*36		18,00			
	W		Součet		89,00			
30	K	1711000R1	Příplatek za provedení ztuhnuté terénní modelace	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	
31	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m ²	532,00	10,00	5 320,00	CS ÚRS 2019 01
	W		pod zpevněné plochy					
	W		532		532,00			
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				71 160,00	
32	K	113107342	Odstranění krytu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m ²	m ²	10,00	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		část stávajícího asfalt.chodníku					
	W		10		10,00			
33	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m ²	m ²	17,00	150,00	2 550,00	CS ÚRS 2019 01
	W		odstranění písku z pískoviště					
	W		17		17,00			
34	K	113107172	Odstranění krytu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m ²	m ²	192,00	300,00	57 600,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		vybourání stávajícího chodníku					
	W		186		186,00			
	W		bourání plochy pod 1ks lavičky					
	W		3,0*2,0		6,00			
	W		Součet		192,00			
35	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	202,00	30,00	6 060,00	CS ÚRS 2019 01
	W		podklad bouraného chodníku a plochy u lavičky					
	W		186+10+6		202,00			
36	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	59,00	50,00	2 950,00	CS ÚRS 2019 01
	W		56+3		59,00			
	D	18-1	Zahradnické úpravy terénu				414 435,39	
37	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	412,10	5,00	2 060,50	CS ÚRS 2019 01
	W		pod ohumusování - cca 10% plochy					
	W		4121*0,10		412,10			
38	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	412,10	53,00	21 841,30	CS ÚRS 2019 01
	W		nová ornice - cca 10% plochy					
	W		4121*0,10		412,10			
39	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	92,72	590,00	54 704,80	CS ÚRS 2019 01
	W		412,1*0,15*1,5		92,72			
40	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	3 858,00	10,00	38 580,00	CS ÚRS 2019 01
	W		nový trávník kolem nových prvků					
	W		634		634,00			
	W		trávník k regeneraci					
	W		3224		3 224,00			
	W		Součet		3 858,00			
41	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 858,00	15,00	57 870,00	CS ÚRS 2019 01
	W		nový trávník kolem nových prvků					
	W		634		634,00			
	W		trávník k regeneraci					
	W		3224		3 224,00			
	W		Součet		3 858,00			
	W		rozpočet neobsahuje zálivku trávníku					
	W		ta je předmětem následné péče					
42	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	119,21	99,00	11 801,79	CS ÚRS 2019 01
	W		30g/m2					
	W		3858*0,030*1,03		119,21			
43	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	634,00	1,00	634,00	CS ÚRS 2019 01
	W		nový trávník kolem nových prvků					
	W		634		634,00			
44	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	634,00	3,00	1 902,00	CS ÚRS 2019 01
	W		nový trávník kolem nových prvků					
	W		634		634,00			
45	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 445,00	7,00	10 115,00	CS ÚRS 2019 01
	W		pro výsadbu letniček					
	W		67+145		212,00			
	W		pro výsadbu trvalek					
	W		1087+146		1 233,00			
	W		Součet		1 445,00			
46	K	183211311	Výsadba letniček nebo dvouletek prostokořenných	kus	212,00	8,00	1 696,00	CS ÚRS 2019 01
	W		znak města					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		67+145			212,00		
47	M	005726101	sazenice letniček - <i>Ageratum houstonianum</i>	kus	67,00	30,00	2 010,00	
	P		Poznámka k položce: kontejnerované					
48	M	005726102	sazenice letniček - <i>Senecio bicolor</i>	kus	145,00	30,00	4 350,00	
	P		Poznámka k položce: kontejnerované					
49	K	183211312	Výsadba trvalek prostokořenných se zalitím	kus	1 233,00	8,00	9 864,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		trvalkové záhony					
	WV		1087+146			1 233,00		
50	M	005726103	sazenice trvalek - <i>Linium Perenne Saphir</i>	kus	54,00	30,00	1 620,00	
	P		Poznámka k položce: kontejnerované					
51	M	005726104	sazenice trvalek - <i>Aster dumosus Blaue Lagune</i>	kus	49,00	21,00	1 029,00	
	P		Poznámka k položce: kontejnerované					
52	M	005726105	sazenice trvalek - <i>Campanula glomerata Superba</i>	kus	62,00	21,00	1 302,00	
	P		Poznámka k položce: kontejnerované					
53	M	005726106	sazenice trvalek - <i>Nepeta faassenii Kit Kat</i>	kus	68,00	23,00	1 564,00	
	P		Poznámka k položce: kontejnerované					
54	M	005726107	sazenice trvalek - <i>Iris reticulata Joyce</i>	kus	60,00	27,00	1 620,00	
	P		Poznámka k položce: kontejnerované					
55	M	005726108	sazenice trvalek - <i>Sedum spectabile Stardust</i>	kus	89,00	23,00	2 047,00	
	P		Poznámka k položce: kontejnerované					
56	M	005726109	sazenice trvalek - <i>Linum flavum</i>	kus	84,00	21,00	1 764,00	
	P		Poznámka k položce: kontejnerované					
57	M	005726110	sazenice trvalek - <i>Aster linosyris</i>	kus	84,00	27,00	2 268,00	
	P		Poznámka k položce: kontejnerované					
58	M	005726111	sazenice trvalek - <i>Festuca rupicola</i>	kus	112,00	30,00	3 360,00	
	P		Poznámka k položce: kontejnerované					
59	M	005726112	sazenice trvalek - <i>Sedum floriferum</i>	kus	145,00	20,00	2 900,00	
	P		Poznámka k položce: kontejnerované					
60	M	005726113	sazenice trvalek - <i>Thymus pulegioides</i>	kus	142,00	21,00	2 982,00	
	P		Poznámka k položce: kontejnerované					
61	M	005726114	sazenice trvalek - <i>Geranium sanguineum Avimore</i>	kus	138,00	30,00	4 140,00	
	P		Poznámka k položce: kontejnerované					
62	M	005726115	sazenice trvalek - <i>Sedum pachyclados</i>	kus	146,00	23,00	3 358,00	
	P		Poznámka k položce: kontejnerované					
63	K	1831111R1	Trvalkový záhon - <i>Nigera damascena</i> po 2g, výsev na štěrku vč. dodávky trvalek	balení	5,00	100,00	500,00	
64	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1.5	kus	385,00	8,00	3 080,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		výsadbu keřů					
	WV		Pachytima Canbyi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		385		385,00			
65	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	385,00	10,00	3 850,00	CS ÚRS 2019 01
	W		výsadba keřů					
	W		Pachytima Canbyi					
	W		385		385,00			
66	M	0260000R1	Keř Pachytima canbyi	kus	385,00	35,00	13 475,00	
	P		Poznámka k položce: velikost K10/15					
67	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	270,00	10,00	2 700,00	CS ÚRS 2019 01
	W		pro výsadbu keřů					
	W		Deutzia Gracilis Nikko + Weigela Florida Minor Black					
	W		270		270,00			
68	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	270,00	14,00	3 780,00	CS ÚRS 2019 01
	W		výsadbu keřů					
	W		Deutzia Gracilis Nikko + Weigela Florida Minor Black					
	W		180+90		270,00			
69	M	0260000R3	Keř Deutzia gracilis nikko	kus	180,00	50,00	9 000,00	
	P		Poznámka k položce: velikost K20/40					
70	M	0260000R4	Keř Weigela Florida minor black	kus	90,00	50,00	4 500,00	
	P		Poznámka k položce: velikost K20/40					
71	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	16,00	615,00	9 840,00	CS ÚRS 2019 01
	W		pro výsadbu stromů					
	W		16		16,00			
72	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	16,00	355,00	5 680,00	CS ÚRS 2019 01
	W		pro výsadbu stromů					
	W		16		16,00			
73	M	0260000R5	Tilia cordata	kus	5,00	2 998,00	14 990,00	
	P		Poznámka k položce: velikost K20/40					
74	M	0260000R6	Prunus kanzan (sakura)	kus	6,00	3 638,00	21 828,00	
	P		Poznámka k položce: velikost K20/40					
75	M	0260000R7	Fraxinus excelsior Jaspidea	kus	2,00	4 885,00	9 770,00	
	P		Poznámka k položce: velikost K20/40					
76	M	0260000R8	Fraxinus excelsior Raywood	kus	3,00	3 438,00	10 314,00	
	P		Poznámka k položce: velikost K20/40					
77	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	16,00	150,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
78	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	48,00	129,00	6 192,00	CS ÚRS 2019 01
	W		16*3		48,00			
79	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	166,40	25,00	4 160,00	CS ÚRS 2019 01
	W		v místě keřů					
	W		(59+69)*1,30		166,40			
80	M	69311228	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní	m2	183,04	15,00	2 745,60	CS ÚRS 2019 01
	W		166,4*1,1		183,04			
81	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,10	5 000,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
	W		startovací dávka hnojiva pro trávník					
	W		2-3kg/100m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2,5*(3858/100)/1000		0,10			
82	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,05	25 000,00	1 250,00	CS ÚRS 2019 01
	W		pro keře a stromy					
	W		0,05		0,05			
83	M	25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	150,00	20,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
84	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	10,00	750,00	7 500,00	CS ÚRS 2019 01
	W		ponechaných stromů					
	W		10		10,00			
85	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	7,00	750,00	5 250,00	CS ÚRS 2019 01
	W		ponechaných stromů					
	W		7		7,00			
86	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	6,00	750,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 01
	W		ponechaných stromů					
	W		6		6,00			
87	K	184818235	Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,00	750,00	750,00	CS ÚRS 2019 01
	W		ponechaných stromů					
	W		1		1,00			
88	K	184818239	Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění do 2 m	kus	4,00	750,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		ponechaných stromů					
	W		4		4,00			
89	K	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	23,58	200,00	4 716,00	CS ÚRS 2019 01
	W		zálivka stromů, keřů, trvalek a letniček					
	W		3x startovní zálivka					
	W		stromy					
	W		předpoklad 100l/kus					
	W		16*100/1000*3		4,80			
	W		keře, trvalky, letničky 20l/m2					
	W		313*20/1000*3		18,78			
	W		Součet		23,58			
	W		následná péče trávníku, keřů a stromů není předmětem					
	W		tohoto rozpočtu					
90	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	23,58	250,00	5 895,00	CS ÚRS 2019 01
91	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m za každých dalších 1000 m	m3	94,32	20,00	1 886,40	CS ÚRS 2019 01
	W		předpoklad z 5km					
	W		23,58*4		94,32			
	D	2	Zakládání				26 330,00	
92	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	17,30	1 200,00	20 760,00	CS ÚRS 2019 01
	W		šterkový podklad pro zapuštění patky					
	W		pod dřevěné sedáky					
	W		vč.navýšení u fólie					
	W		(0,60*0,50*46-0,49)*1,30		17,30			
93	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,49	5 000,00	2 450,00	CS ÚRS 2019 01
	W		patky pro osazení ocelových trnů pro dř.sedáky					
	W		0,25*0,25*0,30*26		0,49			
94	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	7,80	300,00	2 340,00	CS ÚRS 2019 01
	W		0,30*0,25*4*26		7,80			
95	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	7,80	100,00	780,00	CS ÚRS 2019 01
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				62 060,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	31,00	500,00	15 500,00	CS ÚRS 2019 01
97	M	59228409	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm	kus	194,00	240,00	46 560,00	CS ÚRS 2019 01
	W		31*6,25+0,25		194,00			
	D	5	Komunikace pozemní				239 400,00	
98	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	532,00	120,00	63 840,00	CS ÚRS 2019 01
	W		konstrukce mlatového chodníku					
	W		532		532,00			
99	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	532,00	180,00	95 760,00	CS ÚRS 2019 01
	W		konstrukce mlatového chodníku					
	W		532		532,00			
100	K	57190711R	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým - lomová výsivka tl.50mm	m2	532,00	150,00	79 800,00	
	W		lomová výsivka tl.50mm					
	W		konstrukce mlatového chodníku					
	W		532		532,00			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				72 625,00	
101	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,00	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
102	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	5,00	100,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
103	K	9160000R1	Obrubníky mlatových cest - pásovina š.200mm tl.6mm kotvená navařenými ocel. trny dl.500mm po 1m (ocel S235JR) do betonových patek - montáž a dodávka	m	385,00	175,00	67 375,00	
104	K	919735112	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 100 mm	m	15,00	200,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
105	K	919732221	Styčná spára napojení nového živíčního povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	15,00	50,00	750,00	CS ÚRS 2019 01
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				51 000,00	
106	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	4,00	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
107	M	749101061	lavička s opěradlem konstrukce-litina, sedák-dřevo	kus	4,00	6 250,00	25 000,00	
108	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	4,00	750,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		3x nový, 1x přemístěný					
	W		4		4,00			
109	M	7491010R1	Koš odpadkový ocelový s dřevěným obložením	kus	2,00	6 000,00	12 000,00	
110	M	7491010R2	Koš odpadkový plechový s nátěrem (modrým)	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				10 900,00	
111	K	953943121	Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	26,00	50,00	1 300,00	CS ÚRS 2019 01
	W		osazení trnů dl.300mm do zákl.patek					
	W		pro osazení dřevěných sedáků					
	W		26		26,00			
112	M	5530000R1	Dodávka ocelových trnů pozinkovaných pr.15mm dl.300mm vč.lamely zabraňující vytažení ze země pro ukotvení hranolu	kus	26,00	100,00	2 600,00	
113	K	9500000R1	Infopanel z opracované žuly s vloženou kovovou destičkou s popisem vysázených stromů	kus	6,00	1 000,00	6 000,00	
114	K	9500000R2	Infopanel z opracované žuly v mlatové ploše	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				39 235,00	
115	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,22	3 000,00	660,00	CS ÚRS 2019 01
	W		patky nepotřebného SDZ v rámci parkoviště					
	W		0,3*0,3*0,8*3		0,22			
116	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	6,89	5 000,00	34 450,00	CS ÚRS 2019 01
	W		odstranění betonových rámu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		okolo pískoviště					
	W		0,2*1,0*34			6,80		
	W		patník					
	W		0,25*0,25*1,5			0,09		
	W		Součet			6,89		
117	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	5,00	750,00	3 750,00	CS ÚRS 2019 01
	W		lavičky se uloží dle dispozic investora					
	W		5			5,00		
118	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,00	375,00	375,00	CS ÚRS 2019 01
	W		bude přemístěn					
	W		1			1,00		
	D	99	Přesun hmot a manipulace se suti				152 765,80	
119	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	183,50	80,00	14 680,00	CS ÚRS 2019 01
	W		183,50			183,50		
120	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 486,50	20,00	69 730,00	CS ÚRS 2019 01
	W		celkem odvoz do 20km					
	W		183,50*19			3 486,50		
121	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	125,50	290,00	36 395,00	CS ÚRS 2019 01
122	K	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	17,00	440,00	7 480,00	CS ÚRS 2019 01
123	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	2,20	580,00	1 276,00	CS ÚRS 2019 01
124	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	38,80	340,00	13 192,00	CS ÚRS 2019 01
125	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,35	3 000,00	1 050,00	CS ÚRS 2019 01
	W		odvoz vybouraných laviček					
	W		dle dispozic investora					
	W		0,07*5			0,35		
126	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	149,38	60,00	8 962,80	CS ÚRS 2019 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				170 811,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 415,00	
127	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	45,00	100,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 01
128	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	45,00	175,00	7 875,00	CS ÚRS 2019 01
129	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,04	1 000,00	40,00	CS ÚRS 2019 01
	D	762	Konstrukce tesařské				132 888,00	
130	K	7620000R1	Dubové hranoly 450x450x2500mm - osazení na trny + dodávka vč.dopravy	kus	13,00	10 000,00	130 000,00	
	W		pro dřevěné lavice					
	W		13			13,00		
131	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,61	800,00	2 888,00	CS ÚRS 2019 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				25 508,00	
132	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	63,77	200,00	12 754,00	CS ÚRS 2019 01
	W		nátěr dubových hranolů					
	W		(0,45*4*2,5+0,45*0,45*2)*13			63,77		
133	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	63,77	100,00	6 377,00	CS ÚRS 2019 01
	W		nátěr dubových hranolů					
	W		(0,45*4*2,5+0,45*0,45*2)*13			63,77		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	783267101	Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	63,77	100,00	6 377,00	CS ÚRS 2019 01
	W		nátěr dubových hranolů					
	W		(0,45*4*2,5+0,45*0,45*2)*13		63,77			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				50 000,00	
135	K	0100000R1	Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců	kč	1,00	5 000,00	5 000,00	
136	K	0100000R2	Vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby	kč	1,00	10 000,00	10 000,00	
137	K	0100000R3	Zaměření skutečného provedení stavby	kč	1,00	10 000,00	10 000,00	
138	K	0130000R2	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,00	5 000,00	5 000,00	
139	K	0130000R3	Fotodokumentace	kč	1,00	1 000,00	1 000,00	
140	K	0300000R1	Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na inženýrské sítě	kč	1,00	10 000,00	10 000,00	
141	K	0300000R3	Úklid dokončené stavby a okolí	kč	1,00	4 000,00	4 000,00	
142	K	0300000R4	Čištění veřejných komunikací po dobu výstavby	kč	1,00	5 000,00	5 000,00	

"PARK PŘÁTELSTVÍ V KRALUPECH NAD VLTAVOU"

Časový harmonogram prací

Práce	2019												
	IX				X				XI				
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Převzetí staveniště		09.IX											
Vytýčení výsadeb, přípravné práce, kácení *													
Bourací práce, zemní práce													
Komunikace, palisády													
Mobiliář													
Výsadby													
Trávníky													
Dokončovací práce													
Předání díla													30.XI

Poznámka:

* Kácení bude prováděno v případě platného povolení ke kácení s výjimkou pro vegetační období

Datum: 15.7.2019

Vypracoval: Ing. Karásek

