

Dodatek č. 1

Ev.č. 54128/19 - MUTU

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele	Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	Čekro CZ s.r.o.
Sídlo	Smrková 1085, 460 14 Liberec 14
IČO	28750187
DIČ	CZ28750187
Č.ú.	
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná:	

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 1

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava rozsahu prací u položky č. 11 ve výši 30 530,- Kč bez DPH. U této položky dochází k upřesnění použité technologie k opravě a lepení kamenné dlažby. Navíc dojde i k opravě bočních stěn. Podrobný rozpis je v příloze tohoto dodatku. Cena ani termín dokončení se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.

- 3.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 3.6 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.


20. 08. 2019

V Liberci dne 16. 8. 2019

V Turnově dne ~~16. 8. 2019~~

Zhotovitel:


Objednatel:



Seznam příloh:

Příloha č. 1 Položkový rozpečet

Stavba: Obchodní a hotelová škola - oprava venkovních schodů

	položka		cena	
	Původní položka - odpočet			
11.	Materiál např. - systém Aqua Drain SD - viz podrobná specifikace -		30 530.00 Kč	
	Nové položky - přípočet			
11.a	Výsavná hmota Weber reparatur mortel R4 duo			
11.b	Hydrofobizant Mapei			
11.c	Knauf flex kleber			
11.d	Očištění bočních stěn			
11.e	Perlinka+ flex+venkovní sanační štuk + barva			
	Cena celkem		30 530.00 Kč	
	Rozdíl		0.00 Kč	