

Položkový rozpočet

Zakázka: **Výměna vodovodu Kunčina - 2.etapa**

Misto **Kunčina**

Objednatel: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska**
Nádražní 1430/6
57101 Moravská Třebová-Předměstí

IČ: **72053453**
DIČ: **CZ72053453**

Zhotovitel: **PP-GROUP.cz s.r.o.**
Pasecká 378, 539 44 Proseč

IČ: **288 299 13**
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 144 576,73
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			50 000,00
Ostatní náklady			95 000,00
Celkem			4 289 576,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 289 576,73 CZK
Základní DPH	21 %	900 811,11 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **5 190 387,84 CZK**

v **Mor. Třebové**

dne

26.8.2019

Jan Tomášek, jednatel
Za zhotovitele

Soňa Borovcová, ředitelka svazku
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 716 361,70
4	Vodorovné konstrukce	HSV			56 120,05
5	Komunikace	HSV			502 088,28
8	Trubní vedení	HSV			1 359 384,14
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			113 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			38 210,80
97	Prorážení otvorů	HSV			200 807,79
99	Staveništní přesun hmot	HSV			158 603,97
ON	Ostatní náklady	ON			95 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			50 000,00
Cena celkem					4 289 576,73