

# Dodatek č.2 ke smlouvě č. OLP/\_/2019

„Nákup a montáž dvou vysokoteplotních kotlů v kotelně DD Český Dub, čp. 39“

---

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

1. Firma: **Objednatel:** **Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace**  
Sídlo: Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 988128329/0800  
IČ: 71220020  
DIČ: CZ71220020  
Zastoupení: Radim Pochop, ředitel

dále jen „objednatel“ a

2. Firma: **Zhotovitel** **VENTOS Energy Solutions a.s.**  
Sídlo: Tovární 205,40801 Rumburk  
Osoba oprávněna podepsat smlouvu: Ing. Petr Hanek, člen představenstva  
Ing. Michal Bakajsa, předseda představenstva  
Bankovní spojení: UniCredit Bank  
Číslo účtu: 1387409808/2700  
IČ: 25028324  
DIČ: CZ25028324  
Evidence: společnost je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, s.z. 2712

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel se dohodly na doplnění smlouvy o dílo č. OLP/\_/2019 následovně:

## Článek VII. – Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena se navyšuje o propojení kotlů na nové komíny, a opravy netěsností UT:

Cena víceprací:

- **119 000,- Kč** (slovy: Stodevatenácttisíc korun českých) bez DPH
- **136 850,-Kč** (slovy: Stotřicetšesttisíc osmsetpadesát korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření tohoto dodatku činí 15%.

Ostatní body a ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V dne Českém Dubu dne 15. 8. 2019

V Rumburk dne 22. 8. 2019

.....  
podpis objednavatel

.....  
podpis zhotovitel