

DODATEK č. 5
Smlouvy o dílo č. VZ 01/2016-ÚP36 ze dne 7.1.2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ - 28781708
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený : Ing. Radkem Fischerem, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5. odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
vkládá se	Lú 1	6,78	850,00	5 763	do 30.11.2016
vypouští se	110DI343	-136	920,00	-125 120	
	621Bf373	-160	850,00	-136 000	
	630Bk353	-200	920,00	-184 000	
	503Bm373	-69	800,00	-55 200	
	503Cm373	-117	820,00	-95 940	
	635Ck373	-120	840,00	-100 800	
	421A,B	-200	950,00	-190 000	

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Vrchlabí 29.11.2016
Ve dne
oprávněný zástupce

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ing. Jan Hřebačka
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Jilemnice 29.11.2016
V dne
oprávněný zástupce

Fischer TPD s.r.o.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fischer TPD s.r.o.
Ing. Radek Fischer
zhotovitel