

Dodatek č. 2
k Prováděcí smlouvě o dílo č. 2018/0135/OZP.DPSU

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 8**
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
zastoupen: Václavem Knejflem, pověřeným vedením OŽP
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
(dále jen „*objednatel*“)
- 1.2. Zhotovitel:** **Pražské služby, a.s.**
se sídlem: Pod Šancemi 444/1, Praha 9, PSČ 180 77
zastoupen: Pavlem Peškem, na základě plné moci
IČO: 60194120
DIČ: CZ60194120
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2432
(dále jen „*zhotovitel*“)
(dále společně také „*smluvní strany*“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2018 prováděcí smlouvu o dílo č. 2018/0135/OZP.DPSU, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2018 (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je stavba podzemního kontejnerového stání „SO 03 Molákova, k. ú. Karlín, parc. č. 693/154“ (dále jen „*dílo*“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento dodatek č. 2, a to z důvodu zapracování víceprací a méněprací a na to navazující úpravy ceny díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že upravují předmět a cenu díla uvedenou v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku (Informace o změně). Jedná se o **snížení ceny díla** o částku ve výši 54.309 Kč bez DPH.
- 3.2.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2.** Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 4.3.** Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Informace o změně

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 28. 8. 2019, č. Usn RMC 0448/2019

V Praze dne ... 02. 09. 2019
.....
Václav Knejfl, pověřený vedením OŽP

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor životního prostředí
Zenklova 1/35 (1)
180 48 Praha 8 - Libeň

V Praze dne 02. 09. 2019
.....
Pavel Pešek, na základě plné moci

PRAŽSKÉ SLUŽBY
akciová společnost
POD ŠANCEMI 444/1 • 180 77 PRAHA 9
- 171 -

Správce rozpočtu: 02. 09. 2019
.....