

# ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: VZ č. 129/2019 - Oprava volného bytu č.4, P.Lumumby 4/2262, Ostrava  
– Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3,  
Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: **Kollár Petr**, Hasičská 476/37, Ostrava  
IČ: 622 59 857

Objednávka č. O/2083/2019/OBH ze dne 7.8.2019

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací = položení druhé vrstvy OSB desek  
v OP (17 m<sup>2</sup>) = (po demontáži parket bylo zjištěno, že je nutné položit 2  
vrstvy OSB desek), položení hobry v OP, LO (12 ks)

Cena dle objednávky:		220.350,- Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce:	+	13.720,- Kč bez DPH

**Konečná cena díla: 234.070,- Kč bez DPH**

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě, dne 2.9.2019