

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2019/0614/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 15R-704/2019 ze dne 21.8.2019

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Iveta Šimová, referent OSIO

IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

2. Zhotovitel: **DAVELO spol. s r.o.**
se sídlem Hvozdnice č.p. 65, 252 05 Hvozdnice
zapsaný v OR sp. zn. C5810 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený Ing. Jiřím Zikmundem
IČ: 44684347
DIČ: CZ44684347
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

I.

Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 10R-395/2019 ze dne 15. 5. 2019 byla dne 29. 5. 2019 se zhotovitelem DAVELO spol. s r.o., Hvozdnice č.p. 65, 252 05 Hvozdnice, IČ 44684347 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2019/0614/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu, realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem „**Výměna oken a oprava vrat v Divadle Na Fidlovačce, ul. Křesomyslova 625/4, Praha 4 – k.ú. Nusle.**“

1.2. Předmětem tohoto dodatku je provedení třech oken navíc včetně překotvení a nátěru dvou mříží a výmalba části stěny s okny. Okna jsou umístěna na schodišti foyeru na pravé straně. Výměna oken na budově divadla je na etapy. Dotčená okna byla do stávající etapy dodatečně přidána na žádost uživatele, neboť jimi mezitím začalo zatékat.

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Cena díla

Cena víceprací bez DPH je 83.392,00 Kč
(DPH 21% je 17.512,32 Kč, 100.904,32 Kč vč. DPH)

Celková cena za dílo po započtení víceprací:



966.920,00 Kč bez DPH
203.053,20 Kč DPH 21%
1.169.973,20 Kč vč. DPH

III. Doba zhotovení díla

- 3.1. Doba zhotovení díla pro plnění z dodatku č.1 – do 9.9.2019.
3.2. Doba zhotovení díla pro plnění ze smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení


4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2019/0614/OSIO ze dne 29.05.2019 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Praze dne.....

[Redacted signature]

Iřena Michalcová,
starostka městské části Praha 4



[Redacted signature]

Ing. Jří Zikmund/
jednatel DAVELO spol. s r.o.

spol. s r.o.
Hvozdičské 65, 252 05
DIČ CZ1412

Příloha č.1 Cenová nabídka víceprací

[Redacted text]

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne.....

[Redacted signature]

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

[Redacted signature]

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Na základě Vaší poptávky

předkládáme k Vašemu posouzení cenovou nabídku.

ze dne : 16.7.2019

Poptávající:

MČ Praha 4
OSIO ÚMČ Praha 4
IČO: 00063584

Tel./Fax/Mobil/E-mail:

Organizace:

Davelo spol.s.r.o.
Hvozdnice 65
252 05
IČO: 44684347
DIČ: CZ44684347

Vyřizuje(jméno/funkce)
Ing. Zikmund

Zaps.v OR v Praze
Odd. C vložka 5810

OBJEKT: Fidlavačka 3 ks okna na schodišti v provedení profilace dle PD jako pol 07
Materiál: Euro 78 SOFTLI lepený napojovaný vícevrstvý eurohranol borovice
Kování: stříbrné F9 celoobvodové Siegenia s mikroventilací, ovládací klika standard v ceně 85,- Kč /ks
Zasklení: izolační dvojsklo4-16-4- Argon Ug = 1,1 W (m2.k) s teplým rámečkem SWISSPACER v barvě okna
Nátěr: vodouředitelný lazurovací lak ZOWOSAN odstín dle vzorníku bílá 90101 aplikace vysokotlakým zařízením
Okapnička: rámová hliníková s přerušeným tepelným mostem BUG R křídlová hliníková FP 26/34
Těsnění: celoobvodové v křídle DEVENTER 2x
Sklodělicí příčky: bez
Zasklívací drážka 23 mm
Součinitel prostupu tepla okna Uw=1,1 W/(m2.k)
Okna jsou certifikována

pol.č.	text/ks	cena za ks bez DPH	cena celkem
1	1,3x1,3m EURO 78 dvou křídlové, bez příček dle původních	3 10 820,00 Kč	32 460,00 Kč
	dodávka		32 460 Kč
	demontáž a likvidace		5 928 Kč
	montáž		4 869 Kč
	zednické začištění, výmalba spalety a stěny v rovině oken		7 680 Kč
	ochrana schodiště geotextilií, úklid, lešení do 1,5 m na schody		4 325 Kč
	komprimační páska + parotěsná folie		1 860 Kč
	lišty uvnitř		3 025 Kč
	vnitřní parapety vč úpravy podkladu		3 675 Kč
	venkovní parapet vč úprav podkladu		5 820 Kč
	mříž okenní, kovová - demontáž, očištění, nátěr, zpětné ukotvení na chemické kotvy	2 6 500,00 Kč	13 000 Kč
	doprava		750 Kč
		Cena bez DPH	83 392 Kč

V ceně nejsou zahrnuty venkovní ani vnitřní žaluzie. DPH bude účtováno dle platných předpisů.

Záruka 60 měsíců

Platební podmínky: 30% záloha zcelkové částky po objednání, doplatek po montáži

Montáž: na montážní pěnu a kovové úchyty včetně komprimační pásky a parotěsné folie

Případné dotazy Vám rád zodpovím na tel. čísle 602 221 203

Děkujeme Vám za poptávku.

S pozdravem

Ing. Jiří Zikmund, jednatel společnosti