

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „Oprava střech BD v Brně – Líšni“ ze dne 04. 10. 2018 (dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování a zaslání faktur: městská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Oldřich Dryšl, [REDACTED]

- ve věcech plnění smlouvy: Ing. Petr Kubový [REDACTED]

bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

H&B delta, s. r. o.

se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zastoupeným: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatel

IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

bankovní spojení: KB č. ú.: [REDACTED]

datová schránka: 9dq9c6v

kontaktní osoby: Stanislav Rada, [REDACTED]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Preambule

Dne 04. 10. 2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo na provedení akce „Oprava střech BD v Brně – Líšni“ dále jen „smlouva o dílo“. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, z důvodu nastalých změn závazků vyplývajících z výše uvedené smlouvy o dílo.

III.

V souladu s čl. III. odst. 3.10 a odst. 3.14, písm. b) smlouvy o dílo, se čl. V. s názvem Cena díla, odst. 5. 1 smlouvy o dílo mění **takto:**

V.
Cena díla

5.1 Cena za provedené dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

ČÁST 2 – BD Josefy Faimonové 1, ČÁST 4 – BD Synkova 14 + 16		
Cena celkem bez DPH	DPH 15 %	Cena celkem včetně DPH
3.967.196,50 Kč	595.079,50 Kč	4.562.276,- Kč

Cena celkem bez DPH: 3.967.196,50 Kč (slovy: třímiliónydevětsetšedesátsedmtisícstodevadesát šestkorunčeskýchpadesáthalířů)

Souhrnný rozpočet stavby je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.


V.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Líšeň na 17. schůzi konané dne 28. 08. 2019.

V Brně dne 6. 9. 2019

.....


Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

V Brně dne 6. 9. 2019

.....


H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ: CZ25835661



PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný Ing. Ondřej Hurta, [redacted]
jednatel společnosti H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ 25835661
zplnomocňuji tímto pana Stanislava Radu, [redacted]
[redacted] k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku „Oprava střech BD
v Brně - Líšni“ a úkonům s tím spojeným

Ve Vsetíně, 2. 9. 2019


H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín

Se zplnomocněním souhlasím:

H & B delta, s. r. o.
Bobrky 382, 755 01 Vsetín
tel.: 571 499 130, fax: 571 499 131
e-mail: info@hbdelta.cz
[http:// www.hbdelta.cz](http://www.hbdelta.cz)

IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661
bankovní spojení: 6745970287/0100, KB Vsetín
H & B delta, s. r. o. je zapsána v oddíle C, vložce 20511
obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě