



## I.

Tímto dodatkem č.1 se doplňuje smlouva o dílo č. HIO SM 023 2019 uzavřená mezi smluvními stranami na předmět díla „**Revitalizace hřbitova ve Stříbře Letapa**“ a mění se cena díla.

## II.

### Cena za Dílo

Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
<b>Cena dle SoD</b>	3 257 354,31	684 044,40	3 941 398,71
<b>Méněpráce</b>	- 312 189,69	- 65 559,83	- 377 749,52
<b>Vícepráce</b>	311 393,11	65 392,55	376 785,66
<b>Cena dle dodatku č.1</b>	3 256 557,73	683 877,12	3 940 434,85

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet s uvedenými méněpracemi a vícepracemi je přílohou tohoto Dodatku.


## III.

Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby, dále prohlašují, že si jej před podpisem přečetli a projevují svými podpisy souhlas s celým jeho obsahem. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu zástupci smluvních stran.

Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne:

.....  
Ing. Václav Votava  
starosta města  
(objednatel)

.....  
  
jednatel společnosti  
(zhotovitel)

Příloha č. 1: položkový rozpočet (méněpráce – vícepráce)