

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Měněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2019	Veřejné WC Nový Jičín		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	-19 225	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-19 225	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-19 225	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-19 225	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	-19 225,00
DPH	21,0 %	-4 037,25
Základ pro DPH	0,0 %	0,00
DPH	0,0 %	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-23 262,25

Poznámka :

Stavba :	2019 Veřejné WC Nový Jičín	Rozpočet :
Objekt :	2 Méněpráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	-1 550	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-13 850	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	-3 825	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-19 225	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-19 225	0
Oborová přírážka	0	0,0	-19 225	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-19 225	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-19 225	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-19 225	0
Provoz investora	0	0,0	-19 225	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-19 225	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-19 225	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019 Veřejné WC Nový Jičín	Rozpočet:
Objekt :	2 Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
26	5535304781	Odvaděč dešťových vody dn 150 s lapačem listí	kus	-1,00	1 550,00	-1 550,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-1 550,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
35	767211111	Dodávka a montáž nájezdů na schody oc. pozink. profilovaná	ks	-1,00	13 850,00	-13 850,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-13 850,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
36	771570010	Dlažba z dlaždic keramických 15x15 na oc. schodišt	m2	-4,50	850,00	-3 825,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				-3 825,00

CELKEM	-19 225,00
---------------	-------------------