

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOM/5/2019 ze dne 20. 6. 2019**

*sjednaná dle §536 a následujících, zákona č. 513/91 Sb., obchodního zákoníku.*

### **„Parkurové hřiště Dobětice“**

#### **1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Ústí nad Labem - Městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa  
Zastoupené Jaroslavem Šimanovským – starostou MO Ústí nad Labem – Severní Terasa  
Adresa: ÚMO Ústí n. L. – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2, Ústí nad Labem, PSČ 400 11  
IČ: 00081531 DIČ: CZ00081531  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Č. účtu: [REDAKCE]

**Zhotovitel:** hřiště.cz, s.r.o.  
Adresa: Příkop 838/6, 602 00 Brno  
Zastoupen : Ing. Ladislav Fuxa, jednatel  
IČ: 283 54 303  
DIČ: CZ28354303  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

#### **2. Předmět dodatku**

2.1. Tímto dodatkem se sjednává úhrada víceprací v následujícím členění, na základě místního šetření provedeného v průběhu provádění prací a na základě předložené cenové kalkulace:

- rozpočtované náklady na výkop patek	...	43.000,- Kč bez DPH
- rozpočtované náklady na betonáž patek	...	20.000,- Kč bez DPH
- skutečné náklady na výkop a betonáž patek	...	90.000,- Kč bez DPH
- rozdíl	...	27.000,- Kč bez DPH
- CELKEM	...	<b>32.670,- Kč vč. DPH</b>

#### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1. Tento dodatek byl schválen usnesením RMO č. 162/19R/19 ze dne 9. 10. 2019

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

V Ústí nad Labem dne: 30. 10. 2019

.....  
**Statutární město Ústí nad Labem**  
**Městský obvod Ústí n.L. – Severní Terasa**  
**Jaroslav Šimanovský, starosta MO ÚL ST**

.....  
**hřiště.cz, s.r.o.**  
**Ing. Ladislav Fuxa, jednatel**