

# Smlouva o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících  
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění platných změn a doplňků  
číslo smlouvy objednatele:  
číslo smlouvy zhotovitele: 201308811/0981/16/VHSaDS

## Smluvní strany

### Objednatel:

**Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova – Ondratice, svazek obcí**  
se sídlem Brodek u Prostějova, Císařská 39 PSČ 798 07 Brodek u Prostějova  
za kterého jedná : ve věcech smluvních JUDr. Radek Rozmánek, předseda předsednictva  
ve věcech technických JUDr. Radek Rozmánek, předseda předsednictva  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Prostějov Číslo účtu: 1505403379/0800  
IČ: 712 22 791 DIČ: CZ71222791  
Tel.: 724377511 Mail:

### Zhotovitel:

**IMOS Brno, a.s.,**  
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211  
za kterého jedná: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva  
ve věcech technických oprávněn jednat: Josef Kalus, vedoucí střediska VHS IV  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 63706641/0100  
IČ: 25322257 DIČ: CZ25322257  
Tel.: 548129111 Fax: 548129390

## 1. Předmět díla

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a objemu dle ust. čl. 1. odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho plnění dohodnutou cenu podle sjednaných platebních podmínek.

- 1.1.** Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka stavby: „Splašková kanalizace E.3.1.1 - Sněhotice“.
- 1.2.** Předmětem díla je provedení splaškové kanalizace DN 250 v délce 137,42 m ve Sněhoticích.. Dílo bude prováděno podle projektové dokumentace pro provádění stavby z 09/2014, součástí které byl také výkaz výměr. Projektová dokumentace byla zpracována projektantem určeným objednatelem Stavoprojekt Olomouc, a.s., Holická 568/31, 772 00 Olomouc. pod zakázkovým číslem projektové dokumentace: 21-030/350.
- 1.3.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby odpovídalo platným právním předpisům a závazným technickým normám.
- 1.4.** Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny závazné bezpečnostní normy a předpisy. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, který je v rozporu se závaznými technickými normami.

- 1.5.** Pozemky pro realizaci díla stejně jako stavební a jiná povolení potřebná pro realizaci díla na pozemcích zajistil objednatel.

## **2. Termíny plnění**

- 2.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech realizace díla:

Termín zahájení: 20. 12. 2016

Termín provedení díla: 31. 1. 2017

- 2.2.** Místem plnění je Městys Brodek u Prostějova.

## **3. Cena díla**

- 3.1.** Cena díla je sjednána jako smluvní, pevná a maximální a zahrnuje veškeré náklady na zhotovení díla.

• Celková cena díla (bez DPH)	1 110 000,--- Kč
• DPH 21 %	233 100,--- Kč
• Celková cena díla s DPH	1 343 100,--- Kč

Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

- 3.2.** V případě změn příslušných právních předpisů upravujících sazby DPH nebo v případě, že objednatel při plnění zakázky rozhodne o změně předmětu díla nebo o provedení méněprací či víceprací, které nejsou předmětem díla a které nebyly obsaženy ve výkazu výměr, bude cena díla upravena následujícím postupem:

- 3.2.1.** Zhotovitel ocení veškeré činnosti uvedené v čl. 3.2. této smlouvy podle cen uvedených v cenové nabídce (příloha č. 1). V případě, že požadované činnosti v ní nebudou uvedeny, budou práce oceněny s použitím cenových podkladů (vztahujících se k danému období realizace prací), vydávaných RTS Brno. Ceny které budou použity nesmí přesáhnout 90 % částky uvedené v aktuálním ceníku RTS. Tam, kde k ocenění nelze použít ani jeden z popsaných způsobů ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele a odsouhlaseno objednatelem.
- 3.2.2.** Zhotovitel na základě zjištěného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě, jehož obsahem bude zejména cena předmětné činnosti včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na dílčí a konečné termíny výstavby. V případě, že nebude vliv na termíny výstavby uveden, má se za to, že konečný termín výstavby bude dodržen.
- 3.2.3.** Objednatel dodatek ke smlouvě, který bude připraven v souladu s tímto postupem, odsouhlasí do 7 dnů ode dne jeho předložení.

## **4. Platební podmínky**

- 4.1.** Objednatel uhradí celou cenu díla najednou na základě zhotovitelem vystavené konečné faktury. Práce budou oceněny cenami podle položkového rozpočtu.
- 4.2.** Faktura je splatná do 21 dnů od jejího doručení objednateli.
- 4.3.** Zhotovitel vystaví fakturu na celou cenu díla po předání díla.

- 4.4.** Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## **5. Stavební deník**

- 5.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a deník změn, do kterých je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen vést denní záznamy a údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním díla.
- 5.2.** V denících jako řízených dokumentech musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zhotovitele
  - název, sídlo, IČ (příp.DIČ) objednatele
  - název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele PD
  - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
  - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
  - údaje o klimatických podmínkách včetně vnějších teplot na stavbě
  - údaje o časovém postupu prací
  - údaje o přerušení prací a technologických přestávkách o znovuzahájení prací
  - údaje o odchylkách od projektové dokumentace
  - specifikace dohodnutých víceprací
  - údaje o provedení zkoušek a měření a o odebrání vzorků
  - všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy
  - výzvy k příjemce konstrukcí před jejich zakrytím
- 5.3.** Veškeré listy deníku budou očíslovány.
- 5.4.** Deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele a bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele.
- 5.5.** Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.

## **6. Staveniště**

- 6.1.** Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob do 3 dnů od podpisu smlouvy, a to v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl začít realizovat dílo v plném rozsahu. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli také pravomocné stavební povolení pro realizaci díla v plném rozsahu, projektovou dokumentaci ve formátu dwg. a další doklady potřebné pro řádné zhotovení díla. Bez těchto dokumentů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 6.2.** Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště. Zhotovitel se zavazuje provádět průběžný a závěrečný úklid staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 6.3.** Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště.
- 6.4.** Dnem protokolárního převzetí staveniště na sebe zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to jest do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
- 6.5.** Zhotovitel je povinen do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla a odstranění všech vad vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace a předat jej zpět objednateli.

## 7. Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce a dodávky potřebné ke zhotovení díla a tyto práce a dodávky řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce a dodávky spojené s odstraněním vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 7.2. S údaji týkajícími se zakázky bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně objednatel zproštěn.
- 7.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku minimálně 2 dny před jejich zakrytím. Pokud objednatel v této lhůtě kontrolu neprovede, může se domáhat dodatečného odкрыtí prací jen na svůj náklad a důsledky tím způsobené jdou k jeho tíži. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole bude dohodnut před zahájením prací a zapsán objednatelem do stavebního deníku.
- 7.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno rámcové stavební a montážní pojištění ve výši 500 mil. Kč a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám ve výši 155 mil. Kč.
- 7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně zdraví, při čemž zhotovitel odpovídá za případné porušení bezpečnostních předpisů, zejména zákona č. 309/2006Sb., (zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006Sb., (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi). Je rovněž povinen respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti, zákaz kouření mimo vyhrazená místa a veškerá bezpečnostní pravidla vydaná objednatelem, bude-li s nimi prokazatelně seznámen (např. zápisem ve stavebním deníku). Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví jakož i požární ochrany na převzatém pracovišti je plně povinností zhotovitele.
- 7.6. Objednatel poskytne zhotoviteli nápojně body médií a kanalizace s kapacitou potřebnou pro řádnou realizaci díla.
- 7.7. Objednatel bude průběžně kontrolovat postup a provádění prací na díle.
- 7.8. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost tak, aby dílo bylo dokončeno v požadovaném termínu.
- 7.9. Pravidelné kontrolní dny se budou konat dle potřeby v intervalech 7 dnů. Na těchto kontrolních dnech budou kontrolovány a upravovány jednotlivé etapy provádění v návaznosti na požadavky objednatele a možnosti projektanta vyplývající ze zákonných ustanovení.

## 8. Předání díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, že dílo bude připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 8.2. O předání a převzetí díla se sepíše oboustranně podepsaný písemný zápis o předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo i v případě, že toto trpí drobnými vadami a nedodělků, které nebrání samy o sobě nebo ve spojení s dalšími řádnému užívání díla. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, který bude vyznačen v zápisu o předání a převzetí. V zápisu bude dohodnut technologicky přiměřený termín odstranění jednotlivých vad a nedodělků. Převzetím díla objednatel potvrzuje, že mu byla zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň zápisem ve stavebním deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Vadami nejsou ani drobné odchylky od projektové dokumentace, které nebyly objednatelem uplatněny při předání a převzetí díla.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli jména odpovědných osob, adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné projednat reklamovanou vadu.
- 8.5. Kolaudace není předmětem díla zhotovitele, při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli doklady potřebné ke kolaudaci díla.
- 8.6. Doje-li na základě dohody stran k předání a převzetí části díla uplatní se přiměřeně pravidla a důsledky jako při předání a převzetí díla jako celku – tedy zejména přechod nebezpečí škody, běh

záruční doby, uplatňování vad a nedodělků a placení dosud neuhrazené ceny díla za převzatou část díla.

## 9. Záruka a servis

- 9.1.** Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedeného díla. Zhotovitel zaručuje objednateli, že dílo bude po dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinnosti zhotovitele. Záruční doba na stavební část počíná běžet dnem předání a převzetí díla a činí 36 měsíců na stavební práce, 24 měsíců pro povrchy komunikací. Na veškerá technologická zařízení a dodávky, technická zařízení, výrobky a součástky platí záruka co do délky a rozsahu tak, jak byla poskytnuta jednotlivými výrobci, na základě záručních listů, které předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. Běžné opotřebení díla nebo jeho částí není vadou.
- 9.2.** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. V reklamaci objednatel uvede termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána. K projednání takto reklamovaných vad nastoupí zhotovitel do 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě, že vada bude objednatelem v reklamaci označena jako havárie, zkracují se lhůty na jednu polovinu. Z tohoto jednání bude pořízen zápis, který bude obsahovat údaje týkající se oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace a dohodu o termínu jejího odstranění. Objednatel umožní, resp. zajistí zhotoviteli přístup k dílu k provedení opravy.
- 9.3.** Zhotovitel je povinen řádně reklamované vady, za které odpovídá odstranit ve sjednaných lhůtách. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele odstranit i vady za které neodpovídá. V tomto případě je objednatel povinen odstranění vady zaplatit.
- 9.4.** Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, že se reklamace prokáže jako oprávněná.
- 9.5.** Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením nebo nedodržením pravidel údržby a na závady, které nevznikly v příčinné souvislosti s činnostmi zhotovitele.

## 10. Sankce

- 10.1.** Smluvní pokuta za prodlení s lhůtou pro dokončení díla podle odst. 2.1. činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.2.** Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad a nedodělků činí 100,- Kč za každý den prodlení.
- 10.3.** Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním řádně reklamovaných vad v záruční době činí 100,- Kč za každý den prodlení.

## 11. Odstoupení od smlouvy

- 11.1.** Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pro podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 11.2.** Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění provedených prací směrnými cenami URS proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Tímto ustanovením není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.

## 12. Změna smlouvy

- 12.1.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Tyto dodatky musí být číslovány.
- 12.2.** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

## 13. Závěrečná ustanovení

- 13.1.** Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Cenová nabídka (položkový rozpočet)
- 13.2.** Smluvní ujednání mezi smluvními stranami mohou být založena nebo měněna jen byl-li návrh (nabídka) akceptován bez dodatků či odchylek.
- 13.3.** Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 13.4.** Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).
- 13.5.** Veškeré informace zjištěné při přípravě a plnění této smlouvy (zejména osobní údaje) jsou považovány za důvěrné a smluvní strany se zavazují udržovat je v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. Při porušení této povinnosti má poškozená smluvní strana nárok na náhradu škody.
- 13.6.** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 13.7.** Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Na důkaz toho smlouvu podepisují.


V Brodce u Prostějova dne 20. 12. 2016

V Brně dne 20. 12. 2016


Za objednatele.:

Za zhotovitele.:

Svatásková kanalizace a ČOV  
Brodce u Prostějova-Ondratice, svazek obcí  
Číslo účtu: 07 Brodce u Prostějova  
IČO: 712 22 791, DIČ: CZ71222791



JUDr. Radek Rozmánek,  
předseda představenstva svazku obcí



**IMOS** IMOS Brno, a.s.  
Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Robert Suchánek,  
předseda představenstva IMOS Brno, a.s.

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-011-351

Stavba: Splaskova\_kanal\_stoka\_E311\_Snehotice

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 110 000,00</b>	<b>1 343 100,00</b>	
IO 01	Splaskova_kanal_stoka_E311_Snehotice	1 080 000,00	1 306 800,00	STA
OST	Soupis ostatních a vedlejších rozpočtových nákladů	30 000,00	36 300,00	STA

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splaskova\_kanal\_stoka\_E311\_Snehotice

Objekt:

IO 01 - Splaskova\_kanal\_stoka\_E311\_Snehotice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 080 000,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 079 850,58
D	1		Zemní práce				643 102,97
1	K	113107043	Odstranění podkladu plochy do 15 m <sup>2</sup> živičných tl 150 mm při překozech inž sítí	m <sup>2</sup>	5,000	369,60	1 848,00
2	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	58,30	4 664,00
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	41,40	1 242,00
4	K	119001401	Docasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	5,000	231,50	1 157,50
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m <sup>3</sup>	60,000	338,80	20 328,00
6	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	129,540	186,90	24 211,03
7	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	280,670	195,00	54 730,65
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	280,670	20,80	5 837,94
9	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	21,590	567,80	12 258,80
10	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>	21,590	45,40	980,19
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m <sup>2</sup>	80,331	89,10	7 157,49
12	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m <sup>2</sup>	783,269	113,60	88 979,31
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m <sup>2</sup>	80,331	15,10	1 213,00
14	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m <sup>2</sup>	783,269	70,40	55 142,14
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	431,800	165,10	71 290,18
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	431,800	15,10	6 520,18
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	690,880	67,90	46 910,75
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	364,561	77,90	28 399,30
19	M	583441970	šterkodrt frakce 0-63	t	656,210	244,50	160 443,35
20	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m <sup>3</sup>	45,343	304,80	13 820,55
21	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	81,617	440,70	35 968,61
D	4		Vodorovné konstrukce				11 568,10
22	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m <sup>3</sup>	14,942	774,20	11 568,10
D	5		Komunikace				27 861,78
23	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech inž sítí plochy do 15 m <sup>2</sup> šterkodrti tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	5,000	159,30	796,50
24	K	566901134	Vyspravení podkladu po překozech inž sítí plochy do 15 m <sup>2</sup> šterkodrti tl. 250 mm	m <sup>2</sup>	5,000	247,40	1 237,00
25	K	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým do 70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	412,260	45,70	18 840,28
26	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech inž sítí plochy do 15 m <sup>2</sup> šterkodrti tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	10,000	698,80	6 988,00
D	8		Trubní vedení				350 743,75
27	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	11,000	542,70	5 969,70
28	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	137,420	140,70	19 334,99
29	M	286147250	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 3m	kus	46,494	2 595,00	120 651,93
30	M	286147910	kroužek těsnící UR/D 250mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB 2	kus	48,097	125,00	6 012,13
31	M	28614791R	svažovací kroužek UR2 pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB 2 DIN	kus	48,097	1,00	48,10
32	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoousé DN 250	kus	6,000	305,80	1 834,80
33	M	286114360	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/160/87*	kus	6,000	1 404,50	8 427,00
34	K	892-301	Monitoring stok	m	149,420	55,00	8 218,10
35	K	892372111	Zabezpečení koncu potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	8,000	1 950,00	15 600,00
36	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	149,420	55,00	8 218,10
37	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	11,000	1 359,40	14 953,40
38	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových bloků na potrubí DN nad 200 do 300 dnů beton tl. 25.00	kus	5,000	9 256,10	46 280,50
39	M	5922402R1	Šachtové dno SU-M 1000 x 685 DN250	kus	5,000	3 598,10	17 990,50
40	M	5922402R2	Šachtový kónus SH-M 1000/625 x 670	kus	5,000	1 012,40	5 062,00
41	M	5922402R3	Vyrovnávací prstenec AR-V 625x60	kus	3,000	175,20	525,60
42	M	5922402R4	Vyrovnávací prstenec AR-V 625x80	kus	1,000	199,50	199,50
43	M	5922402R5	Vyrovnávací prstenec AR-V 625x100	kus	1,000	210,90	210,90
44	M	5922402R6	Šachtová skruž SR-M 1000 x 250 mm	kus	3,000	537,40	1 612,20
45	M	5922402R7	Šachtová skruž SR-M 1000 x 500 mm	kus	1,000	794,40	794,40
46	M	5922402R7b	Šachtová skruž SR-M 1000 x 1000 mm	kus	4,000	1 324,00	5 296,00
47	M	5922402R8	Těsnění DN 1000 Q <sub>1</sub>	kus	13,000	168,70	2 193,10
48	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	6,000	1 093,90	6 563,40
49	K	894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	6,000	1 295,60	7 773,60
50	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uložení šachtové roury	kus	6,000	50,60	303,60
51	K	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	6,000	5 235,70	31 414,20
52	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	5,000	642,50	3 212,50
53	M	2866121R1	Poklop a rám BEGU-R-1, poklop GU-B-K D400	kus	5,000	2 408,70	12 043,50



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				43 710,85
54	K	919121112	Těsnění spár zátlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	11,000	94,70	1 041,70
55	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	11,000	133,80	1 471,80
D	99		Přesun hmot				41 197,35
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	51,516	799,70	41 197,35
D	997		Přesun sutě				2 863,13
57	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1,580	251,70	397,69
58	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	18,960	15,10	286,30
59	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,580	105,10	166,06
60	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,580	1 274,10	2 013,08
D	M		Práce a dodávky M				149,42
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				149,42
61	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm, barva šedá - nad přípojkami	m	149,420	1,00	149,42

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Splaskova\_kanal\_stoka\_E311\_Snehovice

Objekt: OST - Soupis ostatních a vedlejších rozpočtových nákladů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>30 000,00</b>
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00
1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	9 500,00	9 500,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 500,00	5 500,00
3	K	013254100	Monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
	P		<i>Poznámka k položce: fotografie nebo videozáznamy zakryvaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a měnění práce</i>				
4	K	013274000	Náklady na realizační (dílenskou) dokumentace	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
	P		<i>Poznámka k položce: zpracovatel PD rozhodne v přípravné fázi zda je potřeba</i>				
5	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
	P		<i>Poznámka k položce: dokumentace zařízení staveniště, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zařízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací</i>				
6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
	P		<i>Poznámka k položce: náklady na vybavení objektů, náklady na energii, úklid, údržba, osvětlení, oplacení, opravy na objektech ZS, zřízení údržba, čištění ploch, zabezpečení staveniště</i>				
7	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
	P		<i>Poznámka k položce: odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím souvisejících</i>				
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
10	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
	P		<i>Poznámka k položce: - vyřízení zaborů, žádostí a uzavírků - vyřízení stanovisek ke kolaudaci - jednání s úřady v zastoupení</i>				
11	K	049205000	Pasportizace dotčených nemovitostí před zahájením stavby	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
12	K	049206000	Monitoring dotčených nemovitostí v průběhu stavby	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00