

# DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami



Název dodávky: „Hořice – ul. Baráková přechod pro chodce“

## 1. Smluvní strany

### 1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice  
IČ: 00271560  
DIČ: CZ 00271560  
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342  
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

### 2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: IZOTRADE s.r.o.  
Sídlo / místo podnikání: Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 – Veleslavín / Sběř 81, 507 03 Vysoké Veselí  
Zastoupený / jednatel: Jiří Skála  
IČ: 28368509  
DIČ: CZ 28368509  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako "smluvní strany" či "strany" nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako "strana" nebo jako "zhotovitel" a "objednatel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## 2. Předmět dodatku

- 1 Zhotovitel se dohodl s objednatelem, že vzhledem ke snížení rozsahu prací bude ponížena cena díla.

## 4. Odměna za dílo

2.	Původní cena díla	372.864,00 Kč bez DPH
	Dodatek č. 1	-12.983,78 Kč bez DPH
	Cena celkem	<u>359.880,22 Kč bez DPH</u>

Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo se nemění, zůstávají v platnosti.  
Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

Za objednatele: Aleš Svoboda starosta

Za zhotovitele: Jiří Skála jednatel

V Hořicích dne ..... 31 -10- 2019 .....

Ve Sběři dne ..... - 5 -11- 2019 .....

Město Hořice

