

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2016 na dílo:

„Areálové osvětlení nemocnice Slaný“

číslo smlouvy objednatele 649/2016/OSM

1.

1.1 OBJEDNATEL :

Obchodní jméno : **Město Slaný**
Adresa : Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČ : 002 34 877
DIČ : CZ00234877
Zástupce města : Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

1.2 ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno : **Elektromontáže Stavby s.r.o.**
Adresa : Smečenská 1009, 274 0 Slaný
IČ : 25700936
DIČ : CZ25700936
Statutární orgán: Ing.Lubomír Hošínský
(dále jen zhotovitel)

2.

- 2.1 V souladu s ustanovením odst. 12.1 a odst. 5.1 smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce nad rámec smlouvy o dílo v rozsahu přílohy č. 1.

3.

- 3.1 V odst. 4.1 smlouvy o dílo se cena díla za řádně dokončený a předaný předmět díla mění takto:

	bez DPH v Kč	včetně DPH v zákonné výši v Kč
Cena díla ze smlouvy o dílo	621.211.00	751.665.00
Cena za práce nad rámec smlouvy o dílo	50.440.00	61.033,00
Nová cena díla	671.651.00	812.698.00

4.

- 4.1 Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn.
4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Příloha:

číslo 1. rozpočet – demontáž stávajících stožárů (3A4)

číslo 2. rozpočet – oprava přerušných telefonních kabelů (3A4)

číslo 3. rozpočet - zaměření skutečného stavu (1A4)

Ve Slaném dne 21. 12. 2016

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Ing.Lubomír Hošínský

