

Dodatek č.1 ke smlouvě

k provedení stavby „Stavební úpravy na místním hřbitově“, Dolní Počernice“


číslo smlouvy objednatele: 1072019

1. Městská část Praha – Dolní Počernice

se sídlem: **Stará obec 10, 190 12 Praha 912**
 IČ: 002 40 150, DIČ: CZ00240150
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 číslo účtu: 2000712349/0800
 zastoupená: Zbyňkem Richtrem, starostou městské části
datová schránka: ehpb75m
 (dále jen „Objednatel“)

a

2. PERFECTSTAV s.r.o.:

se sídlem: Jagellonská 1700/3, 130 00 Praha 3
 IČ: 24294179, DIČ: CZ24294179
 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193544
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 
 zastoupen: Jiřím Ježkem, jednatelem
datová schránka: ks8cn7n
 (dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

Na základě uzavřené smlouvy o dílo: „Stavební úpravy na místním hřbitově“ se strany dohodly na posunutí **termínu dokončení plnění realizace díla na 31.1.2020**. Důvodem nového termínu plnění je dodávka a montáž subdodávky kamenických prací dle nového požadavku objednatele.

II.

Ostatní ujednání

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo, ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva stejnopisy obdrží objednatel a zhotovitel.

V Praze dne 24.10.2019



za Objednatele



za Zhotovitele

DOLOŽKA
 Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
 že byly splněny podmínky pro platnost
 tohoto právního úkonu.
 Pověření členové
 zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice

V Praze dne 21.10.2019