

## Dodatek č. 1

Ke smlouvě ze dne 26.9.2019 – vymalování pokojů, chodeb, kuchyně a skladů.

Dodatek smlouvy rozšiřuje hlavní smlouvu o vymalování chodeb na Hospodářské budově.

Cena bez DPH	31 348,- Kč
--------------	-------------

DPH 15%	4 703,- Kč
---------	------------

Celkem	36 051,- Kč
--------	-------------

Dále se mění:

V hlavní smlouvě se mění:

IV. Cena za dílo

4.1

Cena bez DPH	232 362,- Kč
--------------	--------------

DPH 15%	34 855,- Kč
---------	-------------

Celkem	267 217,- Kč
--------	--------------

Ostatní ujednání zůstává neměnné.

V Teplicích nad Metují dne 29.11.2019

Objednatel: .....

Zhotovitel: .....