



DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
SOD objednatele: S-2016/04/0041
Číslo SoD zhotovitele: 16ZK0019

I/ Účastníci smlouvy:

1/ **Objednatel:** **Městská část Praha 18**
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČ: 00231321
DIČ: CZ00231321

Zastoupen:
Mgr. Ivanem Kabickým – starostou MČ Praha 18
Kontaktní osoby objednatele:

2/ **Zhotovitel:** **SARK engineering s.r.o.**
Se sídlem: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha 4
IČ: 27880214
DIČ: CZ27880214

Zastoupen:
Ing. Tomášem Kubrem – jednatelem

II/ Předmět dodatku

- 1/ Smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo č. S – 2016/04/0041 (číslo SoD zhotovitele 16ZK0019) ze dne 10. 11. 2016 „Chodník Rýmařovská 474, 475“** dle veřejné zakázky Z 407 (dále jen „smlouva o dílo“), a změně rozsahu díla. Rozsah díla se mění (rozšiřuje) dle objednatelem požadovaných změn, a to následně:
- 2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se rozšiřuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v položkovém rozpočtu, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.
- 3/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje o částku 61.299,- Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. 5. odst. 1. smlouvy o dílo zvyšuje o částku 61.299,- Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 558.746,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené

daňové působnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí **676.083,- Kč včetně DPH.**

III/ Závěrečná ujednání

- 1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Tento dodatek je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Praze dne: 19 -12- 2016

Za objednatele
Městskou část Praha 18

Za zhotovitele
SARK engineering s.r.o:

Mgr. Ivan Kabický, starosta

Ing. Tomáš Kubr, jednatel