

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	OMK/S/R	Obnova MK v sídlištích Sychrov a Rokytnice, Vsetín, MNP, VCP
---------	----------------	---

Zadavatel	Město Vsetín Svárov 1080 75501 Vsetín-Vsetín	IČO: 00304450 DIČ: CZ00304450
-----------	---	--

Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 15800 Praha 5-Jinonice	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-470 421,11
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-470 421,11

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-470 421,11 CZK
Základní DPH	21 %	-98 788,43 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	-569 209,54 CZK
--------------------------	------------------------

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00	0,00	0
101	Oprava MK Sychrov	0,00	-492 386,77	-103 401,22	-595 787,99	105
1	Oprava MK Sychrov- MNP	0,00	-687 627,72	-144 401,82	-832 029,54	146
2	Oprava MK Sychrov, VCP	0,00	195 240,95	41 000,60	236 241,55	-42
102	Oprava MK ul. Okružní, Rokytnice	0,00	21 965,66	4 612,79	26 578,45	-5
4	Oprava MK ul. Okružní, Rokytnice, VCP	0,00	15 613,00	3 278,73	18 891,73	-3
5	Oprava MK ul. Okružní, Rokytnice, VCP SO 02	0,00	23 189,60	4 869,82	28 059,42	-5
6	Oprava MK ul. Okružní, Rokytnice, VCP SO 03	0,00	4 090,26	858,95	4 949,21	-1
7	Oprava MK ul. Okružní, Rokytnice, MNP SO 02	0,00	-20 927,20	-4 394,71	-25 321,91	4
Celkem za stavbu		0,00	-470 421,11	-98 788,43	-569 209,54	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-55 360,80	12
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-8 120,00	2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			-11 469,61	2
5	Komunikace	HSV			43 065,02	-9
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			-22 449,70	5
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			-447 817,50	95
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			2 262,40	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			-3 027,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-41 136,77	9
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			-3 600,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			92 813,80	-20

99	Staveništní přesun hmot	HSV			-178,68	0
999	Poplatky za skládky	HSV			-7 640,62	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-7 761,65	2
Cena celkem					-470 421,11	100