

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 2019/12/0532
(dále také jen dodatek)

Akce: „Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská, na pozemku parc.č.1045, k.ú.Poruba“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený panem/paní Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D, starostkou
k podpisu oprávněná: [redacted] vedoucí odboru rozvoje obvodu
Bankovní s [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

dále jen objednatel

Zhotovitel: Architekti A90 s.r.o.
se sídlem Jeníčkova 392/3, Horní Heršpice, 619 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS, oddíl, vložka
IČO: 28318307
DIČ: CZ 28318307
zastoupený Ing. arch. Liborem Novákem, jednatelem
Bankovní [redacted]
Číslo účtu [redacted]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. arch. Libor Novák

dále jen zhotovitel

tímto uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo č. 2019/12/0532 ze dne 15.07.2019, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti pro stavbu: „**Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská, na pozemku parc.č. 1045, k.ú. Poruba**“, dále také jen smlouva.

II.

Z důvodu zajištění požadavků dotčených orgánů státní správy bude navýšena cena za inženýrskou činnost. Vícepráce na inženýrské činnosti budou ve výši 9 300,-Kč bez DPH. Cena díla ze smlouvy činí 165 000,- Kč bez DPH.
Cena díla po započtení dodatku činí 174 300,- Kč bez DPH.

III.

Smluvní strany se dohodly o změně sjednaného finančního plnění v čl. VI. odst.1 smlouvy takto:

1. Cena za celé dílo se zvyšuje dohodou smluvních stran na částku ve výši **174 300,- Kč bez DPH** (slovy: **korun českých**), a to v následujícím členění za jednotlivé části:
 - cena za zhotovení zastavovací studie 40.000,00 Kč bez DPH
 - cena za zhotovení dokumentace pro společné územní a stavební povolení: 85.000,00 Kč bez DPH
 - cena za výkon inženýrské činnosti vedoucí k vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení : 19.300,00 Kč bez DPH
 - cena za zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a zadání veřejné zakázky na stavební práce: 30.000,00 Kč bez DPH
 - cena za poskytnutí autorské licence k užití díla 0,00 Kč bez DPH

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. O uzavření dodatku rozhodla vedoucí odboru rozvoje obvodu, v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek č. 8/2019 účinnými ode dne 1.7.2019, schválenými usnesením rady městského obvodu Poruba č. 646/RMOB1822/16 dne 28.6.2019.

V Ostravě dne:

V Brně dne: 6.1.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

vedoucí odboru rozvoje obvodu

Ing. arch. Libor Novák
Architekti A90 s.r.o.