

DODATEK č. 1/2020

ke smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-001966 ze dne 3.12.2014 (dále jen „Smlouva“)

(D1 0137 Přerov – Lipník n. Bečvou, PD na rampy otáčení vozidel údržby)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
zast.: ředitelem Závodu Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Poskytovatel: HBH Projekt spol. s r. o.
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Zapsaný v obch. rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
zast.: ředitelem a jednatelem společnosti

V souladu s článkem IV. Dodatečné služby, odstavcem 4.1 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2020, ve kterém se rozšiřuje Předmět smlouvy o následující dílčí činnost:

Poskytovatel se zavazuje vypracovat s využitím nových digitálních dat z ČUZK aktualizaci záborového elaborátu (trvalý i dočasný zábor) a situace v mapě KN, zpracovat nové tabulky vlastníků. Aktualizované doklady budou Objednateli předány tištěné i elektronicky v počtu dle původní dokumentace.

Cena za poskytování služeb se navýší o částku: 4950,- Kč bez DPH, která bude fakturována spolu s čistopisem dokumentace PDPS po jeho předání.

Odůvodnění:

Po proběhlých pozemkových úpravách v k.ú. Tupec u obce Veselíčko u Lipníka n/B. je potřebné pro řádné dokončení předmětu plnění a majetkoprávní přípravy stavby provést aktualizaci Záborového elaborátu stavby tak, aby byly zohledněny aktuálně platné majetkové poměry v rozsahu předmětné stavby.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí Smlouvy.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 16 -01- 2020

V Brně dne 09 -01- 2020

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

ředitel Závodu Brno

ředitel a jednatel společnosti