

Dodatek č. 1
ke Kupní smlouvě ze dne 18. 12. 2019

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace
se sídlem:	tř. Osvození 1639/43, 735 06 Karviná – Nové Město
zastoupen:	Mgr. Olgou Humplíkovou, ředitelkou
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	335791/100
IČ:	00320463
DIČ:	CZ00320463
(dále jen „kupující“)	

a

2. Zhotovitel:	VOP GROUP, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 16114	
zastoupena:	Ing. Vilémem Widenkou, jednatelem
se sídlem:	Lípová 1128, 737 01 Český Těšín
IČ:	25370961
DIČ:	CZ25370961, plátce DPH
bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu:	338419001/5500
(dále jen „prodávající“)	

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2019 kupní smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení, dodávka, doprava a instalace nábytku do učebny č. 2 v budově MěDK.
2. Z provozních důvodů na straně kupujícího, které při podpisu smlouvy nebylo možné předpokládat, dochází k posunutí termínu předání předmětu koupě na 17. 1. 2020.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené kupní smlouvy se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Karviné dne 6. 1. 2020

V Českém Těšíně dne 6. 1. 2020

.....
Mgr. Olga Humplíková
ředitelka MěDK

.....
Ing. Vilém Widenka
jednatel společnosti