



**DODATEK č. 1  
K DOHODĚ O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU č. 719076**

uzavřené dle ustanovení § 22 odst. 1, zákona o státní památkové péči 20/1987 Sb., v platném znění a § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

**Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.**

se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1  
zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem

a

**JE plus EM 2016, s.r.o.**

se sídlem/místem podnikání Barborská 37/4, Kutná Hora – vnitřní město, 284 01 Kutná Hora  
zastoupená: Ing. Martinem Bartákem – jednatelem společnosti

Smluvní strany na základě předběžné dohody doplňují níže uvedený článek do smlouvy č. 719076:

**Článek III.  
Doba plnění**

3. Doba plnění dohody o provedení ZAV se rozšiřuje na r. 2020.

Ostatní články Smlouvy o dílo č. 719076 zůstávají v platnosti.

V Praze, dne 31. 12. 2019

V Kutné Hoře, dne *20. 1. 2020*

  
Mgr. Jan Mařík, Ph.D.  
ředitel ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.

  
Ing. Martin Barták, IČO: CZ05320127  
jednatel společnosti JE plus EM 2016, s.r.o.