

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
ze dne 16. 3. 2018

č. smlouvy objednatele: **08PU-002126**

na realizaci zakázky:

I/27 Velemyšleves obchvat a přemostění – měření vyhodnocení

ISPROFIN: 500 121 0002

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

NOVÁK & PARTNER, s. r. o.

se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČ: 48585955

DIČ: CZ48585955

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17849

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se **mění doba** pro dokončení a předání služeb, v souladu s čl. III Smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) následovně:

Původní text:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli na dobu 24 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

se nahrazuje textem:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 31.3.2020**

2. Tímto dodatkem č. 2 se mění Článek IV. Pod-článek 1. se nahrazuje následujícím zněním:

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jen „Cena“):

Cena ve Smlouvě bez DPH:	120 000,00	Kč
Cena dodatku č. 1:	30 000,00	Kč
Celková cena smlouvy vč. Dodatku č. 1:	150 000,00	Kč
DPH:	31 500,00	Kč
Cena včetně DPH:	181 500,00	Kč

viz příloha č. 1.

II.

Odůvodnění

1. Dodatkem č. 1 se mění termín plnění na základě dohody obou smluvních stran, z důvodu stanovení uzávěrky, kterou zajišťuje Objednatel a současně navýšení finančních prostředků z důvodu ucelení měření po dobu 2 let, dle specifikace položky v rozpočtu.

III.

Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele **08PU-002126** zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Tento dodatek vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Jméno: [REDACTED]
Funkce: vedouc
Datum:

Jméno: [REDACTED]
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 16.3.2020

Rozpis ceny služeb dle Dodatku č. 1

I/27 Velemyšleves obchvat a přemostění – měření a vyhodnocení

Služba	MJ	celkový počet hodin dle smł. 08PU-002126	Navýšení hodin dle Dodatku č. 1	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH dle smł. Č. 08PU-002126	Cena včetně Dodatku č. 1
Řešení dopraních nehod (soubor) identifikace nehod, párování nehod s bodovými závadami, komunikace s pojišťovnou.	hod	■	■	■	■	■
Celkem					120 000,00	150 000,00
DPH 21%					25 200,00	31 500,00
Včetně DPH					145 200,00	181 500,00