




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek kupní smlouvy

uzavřené 31. 5. 2019 mezi:

Kupující	1. Základní škola Holešov
Sídlo:	Smetanovy sady 630, 769 01 Holešov
IČ / DIČ zadavatele:	70879389
Zastoupen:	Mgr. Jarmila Růžičková, ředitelka
Právní forma zadavatele:	příspěvková organizace
Telefon:	
Email:	

(dále jen „**Kupující**“)

a

Prodávající	Pavel Ehrlich - ELKONA
Sídlo:	Školní 700, 769 01 Holešov
IČ:	47428511
DIČ:	CZ6611020416
Zapsán v obchodním rejstříku u	v Živnostenském rejstříku
Zastoupen:	Pavlem Ehrlichem

(dále jen „**Prodávající**“)

Objednatel a zhotovitel společně také jako „*smluvní strany*“:

1 Předmět dodatku

- 1.1 Tento dodatek mění:
 - a) Rozsah předmětu plnění
 - b) Cenu

2 Předmět plnění

- 2.1 V rámci projektu **Modernizace odborných učeben ICT a jazyků**, reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003901 dochází ke změně předmětu plnění, která zahrnuje částečnou změnu dodávky v rámci odborného vybavení poradenského pracoviště dle původní

verze smlouvy. Důvodem je změna místnosti, která má menší rozměry než původní plánovaná místnost.

Původní položky:

• Sestava skříní (2x)	3 ks skříní, částečně zamykatelná, policová, montáž
• Skříň nízká	4 kusy, policová, uzamykatelná, montáž
• Skříň šatní	jednodveřová, montáž
• Nástěnka	2 ks, Nástěnka ve dřevěném rámu 125 x80 cm, montáž
• Žákovský pracovní stůl	Sklápěcí, policový
• Věšák	Dřevěný na dveře
• Sedací souprava	dvoj-pohovka, dvě křesla, montáž
• Kuchyňka	dvě dolní a horní skříňky, pracovní plocha, montáž
• Pracovní stůl	stůl, dřevěná deska, kontejner se šuplíky, montáž
• Otočná židle	čalouněná, otočná židle s pojezdem, montáž

Nové položky:

• Sestava skříní (2x) policové, montáž	1 sestava obsahující 3 ks skříní, částečně zamykatelné, policové, montáž
• Nízké skříňové sestava montáž	skříňová sestava, policová, dvoudveřová, uzamykatelná, montáž
• Skříň šatní	dvoudveřová, montáž
• Nástěnka se zrcadlem montáž	Nástěnka ve dřevěném rámu, samostatné zrcadlo, montáž
• Pracovní stůl	pevný, dřevěná deska
• Věšák	dřevěný
• Sedací souprava	dvoj-pohovka, křeslo, montáž
• Sestava skříní	dvě dolní a jedna horní skříňka, pracovní plocha, montáž
• Učitelské pracoviště	stůl, dřevěná deska, kontejner se šuplíky, montáž
• Učitelská židle	čalouněná, otočná židle s pojezdem, montáž

3 Cena

- 3.1 Hodnota více dodávek činí 7,- Kč včetně DPH
- 3.2 Hodnota méně dodávek činí 54,- Kč včetně DPH
- 3.3 Celková hodnota změn (součet) činí - 47,- Kč včetně DPH
- 3.4 Celková cena smlouvy nově činí 686 860,- Kč včetně DPH

4 Přílohy

- 4.1 Číslo 1 – Aktuální verze rozpočtu

5 Závěrečná ustanovení

- 5.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavřením, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.2 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčeně zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že kupující v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.4 Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

V Holešově, dne 30. 8. 2019

Ve Zlíně, dne 30. 8. 2019

Kupující

Mgr. Jarmila Růžičková, ředitelka školy

Prodávající

Pavel Ehrlich

Projektový rozpočet Poradenské pracoviště_D		CELKEM		
Položka Nábytek	Popis položky	ks	bez DPH	s DPH
			JC bez DPH	celkem s DPH
Učitel'ské pracoviště	<i>Stůl, dřevěná deska, kontejner se šuplíky, mo.</i>	1	7 190,00 Kč	8 699,90 Kč
Učitel'ská židle	<i>Čalouněná, otočná židle s pojezdem, montáž</i>	1	2 644,60 Kč	3 199,97 Kč
Nízke skříňe sestava	<i>skříňová sestava, policová, dvoudveřová, uzamykatelná, montáž</i>	1	17 851,20 Kč	21 599,95 Kč
Skříň šatní	<i>dvoudveřová, montáž</i>	1	5 702,50 Kč	6 900,03 Kč
Nástěnka se zrcadlem	<i>Nástěnka ve dřevěném rámu, samostatné zrcadlo, montáž</i>	1	4 793,40 Kč	5 800,01 Kč
Police	<i>jednoduchá, dřevěná, montáž</i>	1	1 487,60 Kč	1 800,00 Kč
Pracovní stůl	<i>pevný, dřevěná deska</i>	1	5 124,00 Kč	6 200,04 Kč
Věšák	<i>Dřevěný</i>	1	1 659,00 Kč	2 007,39 Kč
Sedací souprava	<i>dvoj-pohovka, křeslo, montáž</i>	1	16 363,60 Kč	19 799,96 Kč
Sestava skříňe	<i>dvě dolní a jedna horní skříňka, pracovní plocha, montáž</i>	1	13 057,80 Kč	15 799,94 Kč
Celkem				91 807 Kč
Poradenské pracoviště_D			75 874 Kč	91 807 Kč

Projektový rozpočet Jazyková laboratoř_D			CELKEM	
Položka	Popis položky	ks	JC bez DPH	celkem s DPH
Nábytek				

Sestava skříní	<i>1 sestava obsahující 3 ks skříní, částečně zamykatelné, policové, montáž</i>	1	14 876,00 Kč	17 999,96 Kč
----------------	---	---	--------------	--------------

Projektový rozpočet Jazyková učebna_D			CELKEM	
Položka	Popis položky	ks	bez DPH	s DPH
Nábytek			JC bez DPH	celkem s DPH

Sestava skříní	<i>1 sestava obsahující 3 ks skříní, částečně zamykatelné, policové, montáž</i>	1	15 991,70 Kč	19 349,96 Kč
----------------	---	---	--------------	--------------