

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 13/19
číslo stavby zhotovitele: 41904

dále jen „dodatek“

Smluvní strany

1. Objednatel: Technické služby města Nymburka, příspěv. org.

sídlo: V Zahradkách 1536/8
288 02 Nymburk

IČO: 00067041
DIČ: CZ00067041

bankovní spojení: KB Nymburk
číslo účtu: 11934191/0100

zastoupený:

dále jen objednatel

a

2. Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

sídlo: Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2

IČO: 43090150
DIČ: CZ43090150

Zapsaný v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6956, dne 16. 1. 1992

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín
číslo účtu: 1412058/0300

zastoupený:

dále jen zhotovitel

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento dodatek ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku: „Souvislá oprava úseků vozovek v Nymburce“, která se doplňuje v těchto bodech:

II.
Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na stavební zakázce: „**Souvislá oprava úseků vozovek v Nymburce**“ stavební vícepráce v rozsahu dle cenového soupisu stavebních víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.
Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši takto:


Cena stavebních víceprací celkem bez DPH	33 315,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>6 996,15 Kč</u>
Cena stavebních víceprací celkem včetně DPH	40 311,15 Kč

tj. cena celkem za stavební práce dle smlouvy o dílo a dodatku:

Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo bez DPH	1 750 000,00 Kč
<u>Cena stavebních víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH</u>	<u>33 315,00 Kč</u>
Cena stavebních prací celkem bez DPH	1 783 315,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>374 496,15 Kč</u>
Cena stavebních prací celkem včetně DPH	2 157 811,15 Kč


V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. 13/19 beze změny.

V Nymburce dne



V Nové Vsi I dne 16. 3. 2020

za zhotovitele:



ROZPOČET

Stavba: Souvislá oprava úseků vozovek v Nymburce
Objekt: část b) - Oprava povrchu ulice Hálkova - vícepráce

Objednatel: Technické služby města Nymburka

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Datum: 19. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 815,00

1	919122112	Zalítí spár	m	20,0000	85,40	1 708,00
2	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	20,0000	71,10	1 422,00
3	R1	Dobetonování kraje komunikace ručně	m	36,1380	268,00	9 684,98

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 500,00

4	R2	Dopravně inženýrské opatření po dobu stavby	kpl	1,0000	20 500,00	20 500,00
---	----	---	-----	--------	-----------	-----------

Celkem bez DPH

33 315,00