

HARMONOGRAM

Oprava střech Střední škola designu, U Dráhy 1280/2, Lysá nad Labem

Střední škola designu U Dráhy 1280/2, Lysá nad Lab

Harmonogram prací	TERASA												STŘECHA NAD UČEBNAMI												STŘECHA NAD ŠICÍ DÍLNOU											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Přípravné a přidružené práce																																				
Upravy povrchů vnější																																				
Podlahy a podlahové konstrukce																																				
Bourání konstrukcí																																				
Izolace proti vodě																																				
Živičné krytiny																																				
Izolace tepelné																																				
Konstrukce tesařské																																				
Dřevostavby																																				
Konstrukce klempířské																																				
Konstrukce zámečnické																																				
Hromosvod																																				
Zařízení staveniště																																				

Harmonogram finanční	
Červen	2 000 000,00 Kč
Červenec	1 850 000,00 Kč
Srpen	774 868,30 Kč

V Havířově 30.3.2020

