

Dodatek č. 61

k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro „ Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 4. 6. 2001.

Mandant : Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Zastoupený : Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

K podpisu tohoto dodatku mandátní smlouvy byla pověřena:

IČ : 449 92 785

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

(dále jen mandant)

Mandatář : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně oddíl B, vložka 783

Zastoupený : Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

technické sekce

vedoucí útvaru inženýrských služeb

IČ : 463 47 275

DIČ : CZ46347275

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město

Číslo účtu : 5501- 621/0100

(dále jen mandatář)

Na základě úpravy rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015 schváleného Radou města Brna na schůzi č. R7/014 dne 24.3. 2015, pod bodem č. 31 a v souladu se zněním článku II, bod 2.1 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001, doplňuje se tato mandátní smlouva o přílohu č. 1/2015 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2015.

Nové znění přílohy č. 1/2015 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2015 je nedílnou součástí tohoto dodatku mandátní smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek mandátní smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení.

Tento dodatek mandátní smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.


Doložka

Tento dodatek č. 61 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/014 dne 24.3.2015.


V Brně dne

13 -05- 2015

V Brně dne 30.4.2015



.....



.....

Bc. Tomáš Kratochvíl
předseda představenstva

.....
e, a.s.

Příloha č. 1/2015 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2015
mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2014	Rozpočet 2015		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navřz.	pův.	navřz.		pův.	navřz.		
Stavby oddílu 2310 - Pitná voda											
2774	Dolažní řituly - vodovody (příprava, výkupy pozemků, vyvolané investice, spoluúčast)	2014	2020	2020	60 000	60 000	0	1 000	4 000	3 000	56 000
2794	Bayerova II - rekonstrukce vodovodu	2014	2018	2018	6 389	6 389	0	700	0	-700	6 389
2795	Matulkova - rekonstrukce vodovodu	2014	2017	2018	8 349	8 349	0	700	700	0	7 649
2796	Lužova - rekonstrukce vodovodu	2014	2017	2017	9 561	9 561	0	700	740	40	8 821
2816	Andrýškova - rekonstrukce vodovodu	2014	2017	2016	4 371	4 371	0	600	400	-200	3 971
2817	Rozšíření vodojemu Lesná	2014	2015	2016	23 544	21 816	1	23 123	18 353	-4 770	3 462
2849	Pastrňkova - rekonstrukce vodovodu	2013	2016	2017	8 500	8 500	783	800	200	-600	7 517
2874	Zeleného I - rekonstrukce vodovodu (úsek Gogolova - garáže)	2013	2018	2018	1 600	1 600	0	0	0	0	1 600
2875	Park Lužánky - rekonstrukce vodovodu	2013	2015	2015	14 600	14 600	689	13 600	13 911	311	0
2882	Solníční I, Česká II - rekonstrukce vodovodu	2013	2016	2018	7 160	7 160	816	100	100	0	6 244
2917	Modřická - výstavba vodovodu DN 200	2012	2015	2015	5 390	5 390	13	4 690	5 377	687	0
2953	Viniční II - rekonstrukce vodovodu	2011	2016	2018	25 256	25 256	287	700	700	0	24 269
2975	Elšísky Krásmohorské - rekonstrukce vodovodu	2010	2015	2015	21 100	20 481	4 755	13 736	15 726	1 990	0
3124	Vančurova - rekonstrukce vodovodu	2008	2016	2016	986	986	0	0	0	0	0
3161	Sklívanova - rekonstrukce vodovodu	2007	2017	2017	1 900	1 900	0	0	0	0	1 900
3203	Rekonstrukce vodárenských objektů - energetický audit	2006	2017	2017	30 000	30 000	19 158	2 000	0	-2 000	10 842
3404	Lány - rekonstrukce vodovodu	2004	2015	2015	13 087	13 087	259	8 241	12 828	4 587	0
3409	Náměstí míru I - rekonstrukce vodovodu	2004	2017	2017	0	0	0	0	0	0	0
4052	Cerpač staniční-rekonstrukce armatur a strojů	1996	2018	2018	98 988	98 988	73 610	5 000	5 000	0	20 378
4193	Provozni budova BVK ÚV Písařky, rekonstrukce objektů	1998	2018	2018	251 230	251 230	188 719	26 800	24 435	-2 365	38 076
2755	VDJ Palackého vrch 2 x 17 500 m ³ a 5000 m ³ , rekonstrukce	2015	2020	2020	0	38 251	0	10	10	0	38 241
2754	Smlovského - rekonstrukce vodovodu	2015	2019	2019	0	5 474	0	0	10	10	5 464
					592 011	633 389	290 076	102 490	102 490	0	240 823

Stavby oddílu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

2773	Dolažní řituly - kanalizace (příprava, výkupy pozemků, vyvolané investice, spoluúčast)	2014	2020	2020	200 000	200 000	142	10 000	42 000	32 000	157 858
2780	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	40 619	40 619	0	1 600	2 000	400	38 619
2781	Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2016	2017	28 499	28 499	0	2 800	1 500	-1 300	26 999
2782	Pastrňkova II - rekonstrukce kanalizace	2014	2016	2017	16 615	16 615	0	1 600	700	-900	15 915
2783	Týlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	12 431	12 431	0	1 200	1 200	0	11 231
2784	Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	29 401	29 401	0	1 400	1 500	100	27 901
2785	Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	20 241	20 241	0	1 400	0	-1 400	20 241
2786	Vaichatřská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	39 554	39 554	0	1 700	2 000	300	37 554
2787	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	85 592	85 592	0	2 100	0	-2 100	85 592
2788	Kolářova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	24 451	24 451	0	1 600	0	-1 600	24 451
2789	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	33 043	33 043	0	1 600	0	-1 600	33 043
2790	Groňova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	70 810	70 810	0	2 000	0	-2 000	70 810
2791	Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	12 546	12 546	0	1 200	1 200	0	11 346
2792	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	12 407	12 407	0	1 200	0	-1 200	12 407
2793	Havlénova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	26 215	26 215	0	1 400	0	-1 400	26 215
2807	Turánka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2018	2018	22 701	22 701	0	1 500	1 500	0	21 201
2808	Muslova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2018	2018	15 659	15 659	0	1 200	1 200	0	14 459
2809	Martinkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	5 470	5 470	0	800	800	0	4 670
2810	Buzkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	25 007	25 007	0	1 800	1 800	0	23 207
2811	Příleňkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2018	2018	20 502	20 502	0	1 700	1 700	0	18 802

2812	Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2018	2018	59 795	59 795	0	2 000	2 000	0	57 795
2813	Pod kaštiny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2018	2018	17 454	17 454	0	1 300	1 300	0	16 154
2814	Dulánek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2017	2017	11 819	11 819	0	1 000	1 000	0	10 819
2815	Dulánek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2016	2016	20 000	20 000	292	1 000	1 000	0	18 708
2816	Stáňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	51 531	51 531	387	1 500	1 500	0	49 644
2817	Stáňkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Šmejkalova - Bráňova)	2013	2017	2017	34 200	34 200	962	1 000	1 000	0	32 238
2818	Zeleného náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2017	2017	44 020	44 020	0	1 800	2 100	300	41 920
2819	Slovanek náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2020	2020	6 500	6 500	11	4 500	2 200	-2 300	4 289
2820	Dostava kmenové stoky D. RN Královky (příprava)	2013	2020	2020	6 500	6 500	0	4 500	100	-4 400	6 400
2821	Rekonstrukce kmenové stoky A, Durkovo - Taborského nábrží (příprava)	2013	2020	2020	6 000	6 000	99	3 500	3 500	0	2 401
2822	MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostava oddílného kanalizačního systému (příprava)	2013	2018	2018	5 000	5 000	0	1 700	3 000	1 300	2 000
2823	Davřická, MČ Brno Chřtice - splašková kanalizace (příprava)	2013	2016	2016	3 000	3 000	0	1 900	100	-1 800	2 900
2824	MČ Obráň - ul. Hradiska a Mlýnské nábrží, dostava stokové sítě (příprava)	2013	2017	2017	55 840	28 262	864	2 000	2 000	0	25 398
2825	Váňurova, Gajdošova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	32 435	28 262	914	1 000	100	-900	31 421
2826	Hůskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	78 000	78 000	0	2 100	2 600	500	75 400
2827	Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2017	2017	22 400	22 400	892	2 000	100	-1 900	21 408
2828	Gallašova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2017	2017	140 342	140 342	0	2 100	100	-2 000	140 242
2829	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	63 856	63 856	0	2 100	0	-2 100	63 856
2830	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	86 800	86 800	0	0	0	0	86 800
2831	U Dolní I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Jošova - Úvoz)	2013	2017	2018	15 775	15 775	933	1 000	2 400	1 400	12 442
2832	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2016	2016	11 958	11 958	881	1 000	50	-950	11 027
2833	Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	65 200	65 200	0	0	0	0	65 200
2834	Dukelská, Dačického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2016	2016	8 500	4 265	404	2 000	1 000	-1 000	2 861
2835	Chlupova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	36 500	29 820	950	1 000	50	-950	28 820
2836	Lučná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2016	2016	23 718	23 718	933	100	100	0	22 885
2837	Jugoslávská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Vranovská - Methautova)	2013	2018	2018	24 247	24 247	976	100	100	0	23 171
2838	Lerchova II, Klaclova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2017	2018	46 600	46 600	525	2 000	0	0	44 075
2839	Vimčín II - rekonstrukce kanalizace (úsek Hrabalova - Škrochova)	2012	2018	2018	47 100	47 100	0	2 200	2 200	0	44 900
2840	Koliště - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2018	2018	70 152	70 152	1 001	1 100	100	-1 000	69 051
2841	Francouzská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2016	2016	25 260	25 260	968	2 000	9 000	7 000	15 292
2842	Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2015	2015	12 852	12 852	2 849	9 799	10 003	204	0
2843	Elšíky Krásoňovské - rekonstrukce kanalizace	2012	2016	2016	74 910	74 910	1 128	1 000	1 000	0	72 422
2844	Dvorského, Poříčí II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2017	2018	78 564	78 564	0	2 500	1 700	-800	76 864
2845	Dřevačská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2016	2016	49 000	49 000	941	2 500	2 500	0	45 559
2846	Čupáková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2016	2016	10 500	10 500	767	2 000	2 000	0	7 733
2847	Bendlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2017	2017	19 863	19 863	995	0	0	0	18 868
2848	Lerchova I, Roubalova I, Kampilikova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2017	2017	50 100	50 100	945	200	300	100	48 854
2849	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2017	2017	26 550	26 550	2 113	0	0	0	24 437
2850	Brančova, Žerotínovo náměstí I, Moravské náměstí I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2016	2016	61 900	61 900	950	11 551	31 765	20 214	29 185
2851	Kříkošova, Žalíší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2017	2018	81 534	81 534	0	2 000	1 400	-600	80 134
2852	Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2017	2017	64 425	64 425	0	2 500	2 000	-500	62 425
2853	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2018	2018	27 000	48 002	0	0	0	0	48 002
2854	Vackova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2016	2017	71 100	71 100	1 810	18 000	24 000	6 000	45 290
2855	Vránova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2015	2015	53 250	53 250	9 938	27 050	43 312	16 262	0
2856	Safarikova - rekonstrukce kanalizace	2010	2016	2016	12 200	12 200	1 566	9 605	8 800	-805	1 834
2857	Lužanecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2016	2017	60 850	60 850	480	2 200	2 200	0	58 170
2858	Králova - rekonstrukce kanalizace	2010	2016	2017	25 605	25 605	409	2 394	1 600	-794	23 596
2859	Monitoring a měření na odlehčovací komorách kanalizační sítě	2010	2018	2018	20 000	20 000	9 112	3 500	3 500	0	7 388
3024	Horava - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2015	2016	22 300	22 300	1 612	12 688	16 000	3 312	4 888
3025	Bráňova I - rekonstrukce kanalizace	2010	2015	2016	65 000	65 000	6 936	43 282	34 200	-9 082	23 864
3026	Veverí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Žerotínovo nám. - Konečného nám.)	2009	2018	2018	158 000	158 000	0	2 000	100	-1 900	157 900
3027	Malátova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2009	2015	2015	17 750	17 107	2 375	15 184	14 732	-452	0
3028	Barvičova I - rekonstrukce kanalizace (úsek Lipová - Kampilikova)	2009	2015	2015	17 990	17 990	7 185	10 662	10 805	143	0
3105	Floriánova, Kosiňova - rekonstrukce kanalizace	2008	2017	2017	14 200	14 200	530	200	200	0	13 470
3126	Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti	2008	2018	2018	28 000	28 000	16 366	7 000	9 000	2 000	2 634
3141	Milady Horákové II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Příkop-Durdákova)	2008	2015	2015	1 668	1 668	1 668	0	0	0	0

3159	Světla, Dolnoplní I. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2007	2015	2016	17 940	17 940	950	16 891	12 891	-4 000	4 099
3181	Kováčská - rekonstrukce kanalizace	2007	2017	2017	16 588	16 588	332	1 400	1 400	0	14 856
3185	Milady Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2007	2015	2015	112 000	112 000	98 248	1 803	13 752	11 949	0
3350	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2017	2017	21 529	21 529	1 042	200	200	0	20 287
3353	Comonova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2016	2016	44 699	44 699	986	10 000	20 000	10 000	23 713
3393	Mezírka II, Měšova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2018	2018	26 393	26 393	1 561	400	400	0	24 432
3399	Dostavba kmenové stoky E I, Hájčická - Nezamyslova (příprava)	1996	2015	2016	7 733	7 733	2 733	4 900	2 200	-2 700	2 800
4033	Kamená čtvrť - podzemní síť a vozovky	1998	2017	2020	22 012	22 012	6 202	0	0	0	15 810
4130	Rekonstrukce objektu-havarijní stav	2001	2018	2018	248 000	248 000	187 514	30 000	32 000	2 000	28 486
4455	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2018	2018	51 093	51 093	505	1 000	1 000	0	49 588
4474	Filipinského II, Bubeníčková II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Bubeníčková - Klíny)	2010	2015	2016	47 337	47 337	1 889	36 449	33 750	-2 699	11 698
4500	Minská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2018	2018	104 330	104 330	5 488	93 152	32 400	-60 752	66 442
4649	Udolní II, nám. Míru - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2018	2018	197 026	197 026	767	2 400	2 400	0	193 859
4651	Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2018	2018	13 025	13 025	43 901	99	700	700	43 102
4740	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2020	2020	69 328	69 328	46 270	0	620	620	23 058
2753	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2020	2020	0	52 525	0	0	820	820	51 905
2752	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2020	2020	0	36 468	0	0	820	820	35 648
2751	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	2021	0	94 329	0	0	10	10	94 319
2750	Rybničná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	2021	0	92 776	0	0	10	10	92 766
2749	Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	2021	0	7 490	0	0	10	10	7 480
2748	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	2021	0	23 113	0	0	10	10	23 103
2747	Spojka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	2021	0	9 218	0	0	10	10	9 208
2746	Solniční I, Česká II - rekonstrukce kanalizace	2015	2018	2018	0	7 500	0	0	10	10	7 490
celkem (tis. Kč)											
					3 986 409	4 322 210	437 396	475 510	475 510	0	3 409 304

Stavby oddílu 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jiné než zařazené

4056	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků							2 000	2 000	0	0
					4 578 420	4 955 599	727 472	580 000	580 000	0	3 650 127

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2014 ve výši [redacted] realizovaného finančního objemu.

Další stavby převzaté k zajištění v souladu s rozpočtem Statutárního města Brna, mimo výnos nájemného

2944	Majetkoprávní vypořádání a příprava vodoхозяйských staveb	2011	2017	2017	61 200	61 200	2 346	30 000	26 000	-4 000	0
3152	Stoková síť - Hradiska, Mlýnské nábrží	2008	2017	2017	70 000	70 000	54 671	5 000	5 000	0	59 887
3347	Rekonstrukce nevyužívané infrastruktury	2005	2015	2015	1 566 301	1 566 301	1 537 760	17 000	17 000	0	10 329
3375	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2004	2014	2014	284 300	284 300	247 552	0	0	0	11 541
4677	Oddílný kanál.systém Brno-Starý Liskovec	2003	2014	2014	68 500	68 500	6 728	40 000	40 000	0	36 748
2903	Rekonstrukce ulice Milady Horákové	2012	2016	2016	2 050 301	2 050 301	1 850 370	92 000	88 000	-4 000	21 772
					2 050 301	2 050 301	1 850 370	92 000	88 000	-4 000	140 277

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2014 ve výši [redacted] realizovaného finančního objemu.

V Brně dne

za statutární město Brno

Ing. Jana Jakubů

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Bc. Tomáš Kratochvíl

předseda představenstva Brněnských vodáren a kanalizace, a.s.