

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele: 25413100
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **PURKYŇOVO GYMNÁZIUM, STRÁŽNICE, MASARYKOVA
379, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**
Jednající: PhDr. Jaroslava Večeřovou, ředitelkou školy
Se sídlem: Masarykova 379, Strážnice 696 62
IČ: 61742902

tato společnost (tento dále také jen) dále také jen „**objednatel**“

2. **Zhotovitel:** **Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.**
Jednající: Stanislavem Říhou, jednatelem společnosti
Se sídlem: Jiřího z Poděbrad 996, Strážnice, PSČ 696 62
IČ: 42637899
DIČ: CZ 42637899
e-mail:
Osoba zmocněná jednat ve věcech technických: Říha Miroslav
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Strážnice.

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 2719, datum zápisu: 8.10. 1991

tato společnost dále také jen „**zhotovitel**“

II. Předmět smlouvy, rozsah díla, podmínky realizace díla

- 2.1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele na svůj
náklad a nebezpečí v souladu s podmínkami dohodnutými v této smlouvě dílo
s názvem „Oprava potrubí vytápění“ specifikované blíže v bodě 2.2. tohoto článku
a objednatel se zavazuje předmětné dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj
dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí:

„Položení předizolovaného plastového potrubí v místě tepelného kanálu a
propojení stávajícího rozvodu UT v rozsahu dle přiloženého položkového
rozpočtu“

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

- 2.3. Objednatel prohlašuje, že financování díla, které je předmětem této smlouvy, je zajištěno. Objednatel dále prohlašuje, že není předlužen, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz ani proti němu nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. V případě, že by se takto stalo, zavazuje se objednatel o této skutečnosti zhotovitele neprodleně písemně informovat.

III.

Místo provádění díla, termíny provádění díla

- 3.1. Místem provádění díla je Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace.
- 3.2. Dílo specifikované v článku II. této smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:
- Dokončení a předání díla: do 31. 7. 2020
- 3.3. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci (živelné pohromy, havárie, nepříznivé klimatické podmínky, legislativní změny bránící pokračování atd.), které nastaly bez zavinění některého z účastníků, dojde k úměrnému prodloužení termínu dokončení a předání díla.

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, a činí: 155.445,55 Kč (bez DPH). K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši.
- 4.2. Cena díla je blíže specifikována v položkovém rozpočtu odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její **Příloha č.1** přičemž zhotovitel prohlašuje a objednatel souhlasí s tím, že se nezaručuje jeho úplnost (tzv. položkový rozpočet s výhradou). Zhotovitel současně prohlašuje, že při sestavování položkového rozpočtu zahrnul do rozpočtu veškeré činnosti, které byly v době uzavření této smlouvy předvídatelné.
- 4.3. Cenu díla uvedenou v položkovém rozpočtu je možno překročit v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane potřeba změny díla, přičemž změnou díla („vícepracemi“ nebo „méněpracemi“) se rozumí provedení díla v kvalitativním (materiál, standardy provedení) nebo kvantitativním (objemovém) rozsahu jinak, než jak je uvedeno v podkladech pro provedení díla, ke kterému dojde na základě některé z následujících skutečností:

- při provádění díla vyvstane potřeba činností do položkového rozpočtu nezahrnutých, jež nebyly v době uzavření smlouvy předvídatelné a jejichž provedení je nevyhnutelné nebo
- na základě požadavku objednatele.

V každém případě se jedná o takové práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí základního zadání objednatele uvedeného v podkladech pro provedení díla, nebyly v době uzavření této smlouvy předvídatelné a mají být ve smyslu tohoto bodu provedeny (vícepráce) či naopak byly součástí základního řešení uvedeného v podkladech pro provedení díla a prokazatelně provedeny nebyly (méněpráce).

- 4.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že případné vícepráce budou oceněny následovně:
 - vícepráce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny v cenové úrovni dle položkového rozpočtu
 - stavební vícepráce neobsažené v jednotlivých položkách položkového rozpočtu se budou oceňovat ve výši dle platného Sazebníku RTS.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích bodů až do úhrnné výše 10% smluvní ceny bez nároků na změnu konečného termínu dokončení a předání díla. Podmínkou je, aby objednatel uplatnil požadavek včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit, v opačném případě není zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla. Technickou nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně oznámit.
- 4.6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín dokončení ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele uvedeným ve smlouvě a to formou zápisu ve stavebním deníku.

V. Platební podmínky

- 5.1. Cenu za dílo se objednatel zavazuje platit zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem a doručeného objednateli
- 5.2. Cenu za dílo uvedenou na daňovém dokladu je objednatel povinen zaplatit ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení daňového dokladu zhotoviteli. V případě nejasnosti se má za to, že daňové doklady byly doručeny objednateli třetí pracovní den po jejich odeslání na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 5.3. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový doklad vystaven.

VI. Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Stavební deník zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dokončením a předáním díla objednateli.
- 6.2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu, nejpozději den následující. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku zástupce objednatele, odpovědný zástupce zhotovitele, zpracovatel projektové dokumentace.
- 6.3. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. To neplatí v případě, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemným dodatkem.
- 6.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Mohou ale sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VII. Staveniště, skryté překážky

- 7.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení provádění díla dohodnutým v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, nebo se provádění díla dotýká práv třetích osob, je nesplnění spolupůsobení objednatele považováno smluvními stranami za podstatné porušení smluvních povinností. V takovém případě je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, že skutečný stav staveniště se odlišuje od stavu popsaného v zápise o předání a převzetí staveniště. Objednatel je povinen učinit následně potřebná opatření k odstranění závadného stavu. Objednatel se musí k provedení opatření zavázat v určité lhůtě s tím, že po dobu, kdy se tyto závady odstraňují nebo po dobu, kdy je objednatel v prodlení s odstraněním závadného stavu, není zhotovitel v prodlení s prováděním díla. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má v takovém případě právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

- 7.3. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště se o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště prodlužuje termín dokončení a předání díla uvedený v této smlouvě. Zhotovitel v tomto případě není v prodlení s dokončením a předáním díla.
- 7.4. Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření na předaném staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovitosti přiléhající ke staveništi, o případných stížnostech bude objednatel neprodleně písemně informovat.
- 7.5. Převzetím staveniště od objednatele a zahájením provádění díla přejímá zhotovitel v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a za dodržování hygienických a požárních předpisů, a to po celou dobu provádění díla, až do jeho předání objednateli.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat objednateli nejpozději do 5-ti pracovních dnů po dokončení a předání díla objednateli.

VIII.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla veškeré právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a v předpisech prováděcích a souvisejících, jakož i předpisy hygienické, požární a zajišťující ochranu životního prostředí.
- 8.2. Zhotovitel odpovídá za to, že technický stav veškerých strojů a zařízení používaných na staveništi a při provádění díla splňuje platnou legislativu.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vybavit všechny své pracovníky potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky podle povahy vykonávané práce a tyto je musí při výkonu práce soustavně používat, ve smyslu § 104 zákoníku práce, a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.
- 8.4. Zhotovitel je povinen před započítím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, PO. O provedeném školení musí být pořízen záznam s prokazatelnými podpisy zúčastněných osob, jehož kopie bude kdykoliv v průběhu realizace díla předána na vyžádání objednateli. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si hradí zhotovitel.

IX.

Provádění díla, kontrola provádění díla

- 9.1. Odlišné materiály a výrobky oproti projektové dokumentaci může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele ve stavebním deníku, který je podmíněn dohodou o jakosti a ceně. Případná změna ceny musí být následně potvrzena písemným dodatkem ke smlouvě.
- 9.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Kontrola bude soustředěna zejména na ty stavební práce, konstrukce nebo technologické části díla, které budou zakryty. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření

zakrytých konstrukcí tři pracovní dny předem, a to formou zápisu do stavebního deníku. Kladné či záporné stanovisko se zakrytím díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací, konstrukcí nebo technologických částí díla, a to formou zápisu do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

- 9.3. V případě, kdy se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací, konstrukcí či technologických částí díla a nevydá v dohodnuté lhůtě vyjádření, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt a pokračovat v provádění díla. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, náklady na toto odkrytí nese objednatel.

X.

Přechod vlastnického práva k dílu, dokončení a předání díla

- 10.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupným prováděním stavebních prací, včetně všech rozpracovaných a rozestavěných částí, včetně zabudovaného materiálu, všech součástí a příslušenství, a po celou dobu zhotovování díla. Současně s přechodem vlastnického práva ke zhotovovanému dílu na objednatele však přechází na objednatele také nebezpečí škody na díle.
- 10.2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn. je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a objednatel jej převezme. Dokončené dílo převezme objednatel s výhradami nebo bez výhrad. Dílo se považuje za dokončené a předané okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradami, budou tyto výhrady blíže specifikovány v předávacím protokolu, ve kterém bude současně smluvními stranami dohodnut termín pro jejich odstranění.
- 10.3. Dílo bude předáváno najednou po jeho dokončení.
- 10.4. Připravenost díla k jeho předání a převzetí oznámí zhotovitel objednateli ve stavebním deníku a ten svolá přijímací řízení nejpozději do 7 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli a objednatel takto připravené dílo převezme nejpozději v poslední den termínu dokončení a předání díla.
- 10.5. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 10.6. O předání a převzetí díla bude vyhotoven zápis, který podepíší všichni účastníci přijímacího řízení. Předvedením způsobilosti díla sloužit svému účelu a podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli.

XI.

Kvalita díla, záruka, odpovědnost za vady díla

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu platných právních předpisů.
- 11.2. Délka záruční doby je smluvními stranami sjednána v délce trvání 24 měsíců, přičemž záruka začíná běžet ode dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Záruka počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bude dílo řádně předáno objednateli a budou odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla.
- 11.3. V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli kontaktní údaje na odpovědné osoby, u nichž bude možné nahlásit reklamovanou vadu. Rovněž sdělí objednateli kontaktní osobu včetně telefonního čísla a osoby, kde bude možno nepřetržitě po dobu 24 h nahlásit havárii.
- 11.4. Vady zjištěné v záruční době oznámí objednatel písemně zhotoviteli, a to dopisem či na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy a současně na e-mailovou adresu pracovníka určeného zhotovitelem k vyřizování reklamaci (kontaktní údaje na tohoto pracovníka budou uvedeny v předávacím protokolu) a zhotovitel je povinen vady, jejichž reklamaci uzná za oprávněnou, odstranit bez zbytečného odkladu.
- 11.5. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční doby nebo nezačíná-li její odstraňování v termínu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn
 - vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli částku, která se rovná ceně, kterou objednatel třetí osobě v důsledku takového postupu prokazatelně zaplatil.
- 11.6. Podmínkou odpovědnosti za vady je užívání díla v souladu s účelem stanoveným projektem. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze, nedodržení obvyklých způsobů užívání a za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel neodpovídá. Záruka se dále nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením a na závady, které nevznikly v příčinné souvislosti s činností zhotovitele.

XII.

Smluvní pokuty

- 12.1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení a předání díla uvedeným v této smlouvě o dílo, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení, maximálně však do výše 3 % ceny díla. Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů ode dne jejího vyúčtování zhotoviteli.

