



Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č.: 061/20

evidenční číslo dodatku: 079/20

Uzavřeno podle § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), mezi:

I.

Smluvní strany

Kupující: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Sídlo: 250 68 Řež

Zastoupený: RNDr. Petr Lukáš, CSc., ředitel

Kontaktní osoby k plnění smlouvy: Jana Svobodová

Číslo účtu:

IČO: 61389005

DIČ: CZ61389005

(dále jen „**Kupující**“) na straně jedné

a

Prodávající: VWR International s.r.o.

Sídlo: Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice

Zastoupený: Ing. Patrik Joannidis, Product Specialist Manager

Kontaktní osoba k plnění smlouvy: Mgr. Jan Holub

Bank. Spojení:

Číslo účtu:

IČO: 63073242

DIČ: CZ63073242

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35986

(dále jen „**Prodávající**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Občanského zákonu, tento dodatek ke smlouvě.



II.

Předmět Dodatku

Předmětem dodatku je ujednání mezi smluvními stranami o změně rozsahu smluvního závazku, a to v souladu s ust. § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Kupující popsal dalších 9 balení filtračního papíru viz položka č. 1 původní zakázky. Požadavek na navýšení dodávky vznikl po ukončení výběrového řízení na dodávku „**Laboratorní materiál 01/2020 (RAMSES)**“. Ke změně předmětu zakázky přistoupil zadavatel z důvodu řádného a efektivního fungování svých útvarů.

III.

Změna ceny předmětu plnění a stanovení termínu plnění

V návaznosti na provedení změny dodávky se mění předmět plnění, který je nově specifikován v příloze k Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě (položka č. 1) a cena předmětu plnění.

Nabídková cena navýšeného počtu položky č. 1 (bez DPH)	4 176 Kč
Celková změna závazku (bez DPH)	4 176 Kč

Cena předmětu plnění sjednaná v Kupní smlouvě č. 061/20 ze dne 22.04.2020 byla stanovena takto:

Celková cena bez DPH	67 027,43 Kč
Výše DPH (21 %)	14 075,76 Kč
Celková cena vč. DPH	81 103,19 Kč

V plnění došlo ke změně *de minimis* (změna závazku ze smlouvy na zakázku), neboť změna nemění celkovou povahu závazku a hodnota změny závazku ze smlouvy je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na provedení nových dodávek se sjednává doba plnění ve lhůtě do 40 dnů, počínaje od účinnosti tohoto Dodatku ke Kupní smlouvě.

Ostatní ustanovení uzavřené Kupní smlouvy se vztahují také na dodávky podle sjednaného dodatku ve stejném rozsahu.

Na faktuře musí být uvedeno „financováno z projektu OP VVV, reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728 (RAMSES).“

IV.

Závěrečná ustanovení

Prodávající souhlasí s uveřejněním dodatku ke Kupní smlouvě včetně přílohy na profilu zadavatele a v registru smluv, s ohledem na povinnost uveřejnit kompletní Kupní smlouvu včetně příloh, vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Splnění povinnosti dodatek uveřejnit zajistí Kupující.

Tento dodatek č. 1 se s ohledem na aktuální stížené pracovní podmínky spojené s pandemickým stavem v ČR, vyhotovuje pouze elektronicky s připojením elektronických podpisů osob oprávněných za smluvní strany podepisovat dle platných zákonů.



Dodatek je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha k Dodatku ke Kupní smlouvě - Technická specifikace.

V Řeži dne: 27. 05. 2020

V Rožnově pod Radhoštěm dne 21. 05. 2020

.....
RNDr. Petr Lukáš, CSc., ředitel

(za Kupujícího)

.....
Ing. Patrik Joannidis

(za Prodávajícího)