

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 3.4.2019

uzavřené mezi

městem Prachatice, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 00250627
zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým
(dále jen „objednatel“)

a

obchodní společností Geo Vision s.r.o. se sídlem Praha 9, Chodovická 472/4, IČ:25128442,
zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 52070,
zastoupenou jednatelem společnosti RNDr. Miroslavem Rausem
(dále jen „zhotovitel“)

- I. Smlouva o dílo ze dne 3.4.2019 se mění a doplňuje takto:
V článku 5. odst. 5.1 se mění bod 4., který po změně zní:
4. Kompletní předání díla do 30.9.2020.
- II. V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 3.4.2019 nezměněna.
- III. Tento dodatek nabývá účinnosti dne 29.5.2020.

V Prachaticích dne 29.5.2020

Za město Prachatice:
Ing. Martin Malý
starosta města

V Praze dne 29.5.2020

Za Geo Vision s.r.o.:
RNDr. Miroslav Raus
jednatel společnosti