

**„Výměna oken ve 3. a 4.NP objektu Palmovka 8,
ZŠ Palmovka, čp.468, Praha 8, k.ú.Libeň“**

Smlouva o dílo č. VR 14/2020

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **DŘEVOTEP PLUS s.r.o.**
Sídlo: Riegrova 887, Teplice
Zastoupen: Karel Kovář
IČO: 25407414
DIČ: CZ25407414
Zápis v obchodním rejstříku: 27.09.1999, odd.C, vložka 15903, v obchodním rejstříku KS Ústí n/L
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Výměna oken ve 3. a 4.NP objektu Palmovka 8, ZŠ Palmovka čp.468, Praha 8 - Libeň**“ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle čl. II odst. 2.1 této smlouvy a v souladu s jeho cenovou nabídkou na toto dílo: „**Výměna oken ve 3. a 4.NP objektu Palmovka 8, ZŠ Palmovka čp.468, Praha 8 - Libeň**“ (dále jen „**dílo**“ nebo také „**předmět díla**“). Projektová dokumentace pro provedení díla byla zpracována společností D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., IČO: 267602312, se sídlem Sokolovská 16, Praha 8 (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této smlouvě.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod školského zařízení Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 (dále jen „**školské zařízení**“). Zhotovitel podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel rovněž provádět tak, aby nebyl narušen chod školského zařízení a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

**Čl. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli;**
 - b) Termín dokončení díla: **do 60 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.**
- 4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.
- 4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.
- 4.4. Místem plnění díla je budova č. p. 468, která je součástí pozemku parc. č. 3461, k. ú. Libeň, obec Praha, na adrese Palmovka 8/468, 180 00 Praha 8 – Libeň.

**Čl. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA**

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského zařízení, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení.

**Čl. VI.
CENA ZA DÍLO**

- 6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:
- 2 841 368,64 Kč bez DPH
- 596 687,41 Kč DPH v sazbě 21 %
- 3 438 056,05 Kč včetně DPH
- (slovy: dva miliony osm set čtyřicet jedna tisíc tři sta šedesát devět korun českých bez daně z přidané hodnoty)
- 6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
- 6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
- 6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků k této smlouvě se změnou předmětu

a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních úprav uvedených v projektové dokumentaci a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou v čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy do 21 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení se bude řídit pravidly uvedenými v čl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.

- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení uvedených povinností.
- 10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy
- 10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.
- 10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé smluvní straně.
- 10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.
- 10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

**Čl. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno k předání a převzetí.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

**Čl. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

- 12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a zařízení, které jsou dotčeny jeho činnostmi, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

**Čl. XIII.
VADY DÍLA**

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.
- 14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.
- 14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla uplatňuje, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDACTED]
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.
- 14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.
- 14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této smlouvy objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
 - a) zhotovitel je v prodlení se započatím provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami, a to i přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

- f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit, nebo
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku této smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ

- 16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, dalších relevantních předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
- 16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.
- 16.4. Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.
- 16.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídít zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor stavebníka sepíše zápis do stavebního deníku.
- 16.6. Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 16.7. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění díla, nejméně však jednou týdně. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
- 16.8. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
- 16.9. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval [REDAKCE] [REDAKCE] který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím

vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

Čl. XVII. STAVEBNÍ DENÍK

- 17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD“), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

Čl. XVIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

- 18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.
- 18.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Čl. XIX. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 19.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.2. Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

Čl. XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 20.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


- 20.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 20.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 20.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 20.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis prací (výkaz výměr)

V Praze dne 9.6.2020


8. 06. 2020
V Teplicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele :



Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10111/A ZŠ Palmovka, Praha 8 - výměna oken

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

DŘEVOTEP PLUS s.r.o.

IČO: 25407414

Riegerova 887

DIČ: CZ25407414

415 01

Teplice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

TEPLICE

dne

1.6.2020

e

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	3.NP-Výměna oken	0,00				
10111/A	ZŠ Palmovka, Praha 8 - výměna oken-final	0,00				
02	2.NP-Výměna oken	0,00				
10111/A	ZŠ Palmovka, Praha 8 - výměna oken-final	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
784	Malby	PSV				
786	Zastiňující technika	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10111/A	ZŠ Palmovka, Praha 8 - výměna oken
O:	01	3.NP-Výměna oken
R:	10111/A	ZŠ Palmovka, Praha 8 - výměna oken-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus			
		W1 : 6*3				
		W2 : 4*10				
3	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2			
		W2 : 1,31*3,23*10				
4	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2			
		W1 : 1,91*3,23*3				
5	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m			
		W1 : 3*2,0				
		W2 : 10*1,40				
6	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2			
		W1 : (1,95+3,37*2)*3*0,38				
		W2 : (1,37+3,37*2)*10*0,35				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
7	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m			
		W1 : (1,95+3,37*2)*3				
		W2 : (1,37+3,37*2)*10				
8	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI UNI	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 38,29160				
9	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 38,29160				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
10	622422522R00	Oprava vněj. omítek II,do 50%, štuk na 100% plochy-ostění, nadpraží	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 38,29160				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
11	632451011R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.20 mm	m2			
		W1 : 3*2,0*0,43				
		W2 : 10*1,40*0,38				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
12	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2			
		W1 : 3*4,0				
		W2 : 10*3,0				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
13	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
15	764410230R01	D+M přechodových plechů Pz	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 20,00000				

Položkový rozpočet

S:	10111/A	ZŠ Palmovka, Praha 8 - výměna oken
O:	01	3.NP-Výměna oken
R:	10111/A	ZŠ Palmovka, Praha 8 - výměna oken-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
17	766623034R01a	D+M-Okna dřevěná otvíravá, do konstr. 6 kříd., dvojsklo 1,91/3,23-W1 W1 : 3	kus			
18	766623034R01b	D+M-Okna dřevěná otvíravá, do konstr. 4 kříd., dvojsklo 1,31/3,23-W2 W2 : 10	kus			
19	766601216RT1	Těsnění oken, spáry, ostění, PT folie + PP páska folie š. 50 mm, páska tl. 8 mm, š. 20 mm W1 : (1,91+3,23*2)*3*1,05 W2 : (1,31+3,23*2)*10*1,05	m			
20	766601229RT3	Těsnění oken, spáry, parapet, PT folie+PP folie+páska PT folie š. 100 mm, PP folie š. 100 mm+páska tl. 6 mm Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 20,00000*1,05	m			
21	766690010RAD	Desky parapetní postforming, dodávka a montáž šířka 500 cm Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 20,00000	m			
22	766699732R01	Překrytí spár lištou-krycí lišty k vnitřnímu parapetu Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 21,00000	m			
23	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%			
Díl: 784		Malby				
24	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m W1 : (1,95+3,37*2)*3*0,60 W2 : (1,37+3,37*2)*10*0,60	m2			
25	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm W1 : 3*2,5*3,5 W2 : 10*2,0*3,5	m2			
26	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 38,29160 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 64,30200	m2			
27	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 102,59360	m2			
28	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 102,59360	m2			
Díl: 786		Zastíňující technika				
29	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie W1 : 1,91*3,23*3 W2 : 1,31*3,23*10	m2			
30	998786203R00	Přesun hmot pro zastíň. techniku, výšky do 24 m	%			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
31	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
32	979011219R00	Přípl.k svislé dopr. suti za každé další NP nošením	t			
33	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t			
34	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t			
35	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			

Položkový rozpočet

S:	10111/A	ZŠ Palmovka, Praha 8 - výměna oken
O:	01	3.NP-Výměna oken
R:	10111/A	ZŠ Palmovka, Praha 8 - výměna oken-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
37	979087113R00	Nakládání vybour hmot na doprav.prostředky	t			
38	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
39	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t			
40	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměs	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
41	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
42	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
43	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
44	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
45	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
46	VRN5	Provoz investora	Soubor			
47	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10111/A	ZŠ Palmovka, Praha 8 - výměna oken
O:	02	2.NP-Výměna oken
R:	10111/A	ZŠ Palmovka, Praha 8 - výměna oken-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus			
		W3 : 4*10				
		W4 : 6*3				
3	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2	m2			
		W3 : 1,33*3,23*10				
4	968062357R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nad 4 m2	m2			
		W4 : 1,92*3,23*3				
5	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m			
		W3 : 10*1,40				
		W4 : 3*2,0				
6	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2			
		W3 : (1,37+3,37*2)*10*0,50				
		W4 : (1,95+3,37*2)*3*0,50				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
7	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m			
		W3 : (1,37+3,37*2)*10				
		W4 : (1,95+3,37*2)*3				
8	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI UNI	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 53.58500				
9	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 53.58500				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
10	622422522R00	Oprava vněj. omítek II,do 50%, štuk na 100% plochy-ostění, nadpraží	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 53.58500				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
11	632451011R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.20 mm	m2			
		W3 : 10*1,40*0,38				
		W4 : 3*2,0*0,35				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
12	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2			
		W3 : 10*3,0				
		W4 : 3*4,0				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
13	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
15	764410230R01	D+M přechodových plechů Pz	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 20.00000				

Položkový rozpočet

S:	10111/A	ZŠ Palmovka, Praha 8 - výměna oken
O:	02	2.NP-Výměna oken
R:	10111/A	ZŠ Palmovka, Praha 8 - výměna oken-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
17	766623034R01c	D+M-Okna dřevěná otvíravá, do konstr.4 kříd., dvojsklo 1,33/3,23-W3 W3 : 10	kus			
18	766623034R01d	D+M-Okna dřevěná otvíravá, do konstr.6 kříd., dvojsklo 1,92/3,23-W4 W4 : 3	kus			
19	766601216RT1	Těsnění oken, spáry, ostění, PT folie + PP páska folie š. 50 mm, páska tl. 8 mm, š. 20 mm W3 : (1,33+3,23*2)*10*1,05 W4 : (1,92+3,23*2)*3*1,05	m			
20	766601229RT3	Těsnění oken, spáry, parapet, PT folie+PP folie+páska PT folie š. 100 mm, PP folie š. 100 mm+páska tl. 6 mm Odkaz na mn. položky pořadí 21 20,00000*1,05	m			
21	766690010RAD	Desky parapetní postforming, dodávka a montáž šířka 500 cm Odkaz na mn. položky pořadí 5 20,00000	m			
22	766699732R01	Překrytí spár lištou-krycí lišty k vnitřnímu parapetu Odkaz na mn. položky pořadí 20 21,00000	m			
23	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%			
Díl: 784		Malby				
24	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m W3 : (1,37+3,37*2)*10*0,60 W4 : (1,95+3,37*2)*3*0,60	m2			
25	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm W3 : 10*2,0*3,5 W4 : 3*2,5*3,5	m2			
26	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu Odkaz na mn. položky pořadí 9 53 58500 Odkaz na mn. položky pořadí 24 64,30200	m2			
27	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x Odkaz na mn. položky pořadí 26 117 88700	m2			
28	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x Odkaz na mn. položky pořadí 27 117,88700	m2			
Díl: 786		Zastíňující technika				
29	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie W3 1,33*3,23*10 W4 1,92*3,23*3	m2			
30	998786203R00	Přesun hmot pro zastíň. techniku, výšky do 24 m	%			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
31	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
32	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t			
33	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t			
34	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
35	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			

Položkový rozpočet

S:	10111/A	ZŠ Palmovka, Praha 8 - výměna oken
O:	02	2.NP-Výměna oken
R:	10111/A	ZŠ Palmovka, Praha 8 - výměna oken-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t			
37	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
38	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t			
39	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměs	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
40	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
41	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
42	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
43	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
44	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
45	VRN5	Provoz investora	Soubor			
46	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání