

Dodatek smlouvy o dílo č. 3

akce:

„Výstavba vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení v ulici Na Sádkách, Rychnov nad Kněžnou – Dlouhá Ves, přeložka vodovodu, p.p.č. 3370/5“

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

sídlo: Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad orlicí

IČ: 45537186

DIČ: CZ45537186

Jednající Ing. Michal Mikyska, MBA, jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1679

bank. spojení: ██████████, číslo účtu: ██████████

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č.1 a Dodatku č.2 (dále jen Smlouva) takto:

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

Cena bez DPH:	6 343 885,68 Kč
DPH	1 332 215,99 Kč
Cena celkem:	7 676 101,67 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, Dodatku č.2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 8. 6. 2020 číslo usnesení 302/2020

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je:

Rozpočet – výstavba vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení v ul. Na Sádkách – IO 01 vodovod

Rozpočet – výstavba vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení v ul. Na Sádkách – IO 02 splašková kanalizace

V Rychnově nad Kněžnou dne 9. 6. 2020 V Jammém nad Orlicí dne 10. 6. 2020

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orli.
Ing. Michal Mikyska, MBA, jednatel společnosti