



**DODATEK č. 6**  
**Smlouvy o dílo č. 01/2016-ÚP 35 ze dne 4.1.2016**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení:   
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem  
(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Fischer TPD s.r.o.**  
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice  
zapsaný dne: 17.12.2009 v obchodním rejstříku,  
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26989  
IČO/r.č.: 28781708  
DIČ: CZ28781708  
bankovní spojení:   
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti  
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:


Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	328 Bn 34	100	1050,00	105 000	1.5.-30.9.
Vkládá se	328 Bn 27	280	1000,00	280 000	1.7.-20.8.
Vkládá se	325 Al 37	150	970,00	145 500	1.8. - 31.8.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

V ..... dne 8.8.2016  
oprávněný zástupce



Ing. Jan Hřebačka

ředitel

Správy Krkonošského národního parku

č. 02: 

V ..... dne 8.8.2016



Ing. Radek Fischer

jednatel