

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. **Zhotovitel:**

STAVOKOMP SERVICES s.r.o.

se sídlem: Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod

spisová značka: společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12066

IČO: 252 74 368

DIČ: CZ25274368

zastoupený: Čestmírem Holanem, Pavlem Běhunčíkem

bankovní spojení: ČSOB a.s. Havlíčkův Brod

číslo účtu:

telefon: 569 423 453

e-mail: stavokomphb@stavokomphb.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Čestmír Holan, Pavel Běhunčík ve věcech smluvních (tel.: 569 423 453)

P. Běhunčík, Č. Holan, ing. František Dvořák ve věcech technických (tel.: 569 423 453)

za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd – ve věcech smluvních (tel.: 569 423 453)

Ing. Zdenka Pospíchalová – ve věcech technických (tel.: 569 423 453)

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„PŘÍJEMKY - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A ODPOČINKOVÁ PLOCHA (ASFALTOVÉ HŘIŠTĚ) NA POZEMKU PARC. Č. 353/6, 353/1“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Sport. a dětské hřiště par. Č. 353/6, 353/1 v k.ú. Příjemky“ a výkazu výměr, zpracované Ing. Milanem Landsmanem, Na Výsluní 1230, 583 01 Chotěboř.
- zadávací podmínky veřejné zakázky.

II.2. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté prováděcí projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré. V případě věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

II.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

II. 4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| • zahájení stavebních prací: | od podpisu smlouvy o dílo |
| • dokončení stavebních prací: | 30.11.2020 |
| vyklizení staveniště: | do 30.11.2020 |

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: do 5dnů před zahájením stavby

IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH	1.197.855,00 Kč
21% DPH	251.549,55 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.449.404,55 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3. V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které je uvedena v příloženém položkovém rozpočtu.

V.4. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.5. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 21 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.

- VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDS.
- VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 21 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.
- VI.4. Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělků.
- VI.5. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.7. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.**
- VI.8. Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. II.1. této smlouvy.
- VI.9. Všechny faktury včetně příloh budou objednavateli doručeny elektronicky na emailovou adresu faktury@chotebor.cz.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydání kolaudačního souhlasu. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním

deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

- VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.7. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělkami (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
- VIII.3. Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod bodem II.2. této smlouvy.
- VIII.4. Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka a záruční podmínky

- IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:
- 60 měsíců
 - Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.
- IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo

- datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **5. kalendářního dne**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- IX.11 V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

X. Odpovědnost za škodu

- X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- X.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.
- X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

XI. Smluvní pokuty

- XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,20%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,20%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **10.000,00 Kč** za každý den prodlení.
Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.
- XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

- XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
 - zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebními prací více jak 15 dnů. V takovém případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti.
- XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyzněním druhé strany.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.
- XIII.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XIII.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XIII.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XIII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- XIII.6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XIII.7. Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.
- XIII.8. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi zákonné povinnosti uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (včetně zveřejnění osobních údajů v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- XIII.9 Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 1143 RM, dne 24.06.2020.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Chotěboři
Za objednatele
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



V Havlíčkově Brodě, dne 1.7.2020

Za zhotovitele:
Čestmír Holan, Pavel Běhunčík
jednatelé společnosti

STAVOKOMP SERVIS s.r.o.
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368
tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463
strana 8 / celkem 8

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sportovní a dětské hřiště	JKSO	
Název objektu	Hřiště	EČO	
Název části		Místo	Příjemky
Objednatel	Město Chotěboř	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, H.Brod	25274368	CZ 25274368
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Milan Landsman	22.06.2020	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	133 900,50	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště 21 %	0,00
2	Montáž	970 343,80	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce 21 %	0,00
3	PSV Dodávky	68 000,70	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy 21 %	0,00
4	Montáž	25 610,00	11	0,00	16 Provozní vlivy 21 %	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní 21 %	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	1 197 855,00	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant Datum a podpis _____ Razítko _____ Objednatel Datum a podpis _____ Razítko _____ Zhotovitel STAVOKOMP SERVICE s.r.o. Bělohradská 119 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368 Razítko 569 423 453, tel./fax: 569 423 463	D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 1 197 855,00 24 15 % 0,00 DPH 0,00 25 21 % 1 197 855,00 DPH 251 549,55 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 449 404,55 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění +- 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportovní a dětské hřiště

Objekt: Hřiště

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Chotěboř

Zhotovitel: STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohorská 119, H.Brod

Datum: 22.6.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 104 244,30
1	Zemní práce	177 259,80
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	43 747,00
2	Zakládání	112 304,10
3	Svislé a kompletní konstrukce	118 215,50
5	Komunikace	437 608,40
8	Trubní vedení	20 000,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	170 259,00
998	Přesun hmot	24 852,70
PSV	Práce a dodávky PSV	93 610,70
762	Konstrukce tesafské	70 400,00
767	Konstrukce zámečnické	23 210,70
	<u>Celkem</u>	<u>1 197 855,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Sportovní a dětské hřiště

Objekt: Hřiště

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Chotěboř

Zhotovitel: STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, H.Brod

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 104 244,30	
	D		1	Zemní práce				177 259,60	
1	K	001	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	215,457	130,00	28 009,40	21,0
2	K	001	122301109	Příplatek za lepkavost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	215,457	40,00	8 618,30	21,0
3	K	001	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	3,769	1 000,00	3 769,00	21,0
4	K	001	131303109	Příplatek za lepkavost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	3,769	1 000,00	3 769,00	21,0
5	K	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	38,650	250,00	9 662,50	21,0
6	K	001	132301109	Příplatek za lepkavost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	38,650	250,00	9 662,50	21,0
7	K	001	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	257,876	100,00	25 787,60	21,0
8	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	257,876	10,00	2 578,80	21,0
9	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	t	454,177	140,00	64 084,80	21,0
10	K	231	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do +/- 200 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	680,590	30,00	20 417,70	21,0
	D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				43 747,00	
11	K	232	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	136,118	70,00	9 529,30	21,0
12	K	232	162708111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	109,320	150,00	16 398,00	21,0
13	K	232	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	26,798	30,00	803,90	21,0
14	K	232	162308111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	26,798	80,00	2 143,80	21,0
15	K	001	181301103	Rozprostření zemin tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	133,990	70,00	9 379,30	21,0
16	K	231	180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vratvé ornice	m2	133,990	35,00	4 689,70	21,0
17	M	MAT	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	5,360	150,00	804,00	21,0
	D		2	Zakládání				112 304,10	
18	K	002	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	32,208	1 070,00	34 462,60	21,0
19	K	002	211971121	Zřízení opíštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářazu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	268,400	30,00	8 052,00	21,0
20	M	MAT	693112580	geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX PP 300	m2	268,400	30,00	8 052,00	21,0
21	K	002	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	6,442	1 070,00	6 892,90	21,0
22	K	002	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	97,600	250,00	24 400,00	21,0
23	K	002	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	9,760	260,00	2 537,60	21,0
24	K	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	546,600	20,00	10 932,00	21,0
25	K	PK	ZK1	Statické zkoušky zhutnění plně	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
26	K	011	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	1,350	2 500,00	3 375,00	21,0

27	K	011	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	7,200	400,00	2 880,00	21,0
28	K	011	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	7,200	100,00	720,00	21,0
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				118 216,60	
29	K	231	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	32,000	200,00	6 400,00	21,0
30	M	MAT	553422550	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm	kus	32,000	180,00	5 760,00	21,0
31	M	MAT	553422740	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm	kus	10,000	205,00	2 050,00	21,0
32	M	MAT	156192100	krytka plastová 38 a 48 mm	kus	32,000	20,00	640,00	21,0
33	K	231	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	11,000	200,00	2 200,00	21,0
34	M	MAT	553422830	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 3700/48x1,5 mm	kus	11,000	370,00	4 070,00	21,0
35	M	MAT	553422740	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm	kus	4,000	205,00	820,00	21,0
36	K	231	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	21,0
37	M	MAT	553423200	branka vchodová kovová 1800x1000 mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
38	M	MAT	553423210	branka vchodová kovová 1950x1000 mm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	21,0
39	M	MAT	553423260	sloupek pro branku v. 1800 mm 70x70 včetně pantu	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
40	M	MAT	553423270	sloupek pro branku v. 1800 mm 70x70 s otvorem na doraz	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
41	M	MAT	553423280	sloupek pro branku v. 1950 mm 70x70 včetně pantu	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
42	M	MAT	553423290	sloupek pro branku v. 1950 mm 70x70 s otvorem na doraz	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
43	K	231	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
44	M	MAT	553423410	brána kovová dvoukřídlová 1800x4000 mm	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
45	M	MAT	553423260	sloupek pro branku v. 1800 mm 70x70 včetně pantu	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	21,0
46	K	231	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	76,500	150,00	11 475,00	21,0
47	M	MAT	313275030	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 175 cm	m	76,500	75,00	5 737,50	21,0
48	K	231	348401140	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m do 15° sklonu svahu	m	60,200	300,00	18 060,00	21,0
49	M	MAT	313275040	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 300 cm	m	60,200	125,00	7 525,00	21,0
50	K	231	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	530,500	20,00	10 610,00	21,0
51	M	MAT	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 76 m	m	546,000	3,00	1 638,00	21,0
52	K	231	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	530,500	20,00	10 610,00	21,0
53	M	MAT	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	60,000	2,00	120,00	21,0
	D		6	Komunikace				437 608,40	
54	K	221	584851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	492,800	180,00	78 848,00	21,0
55	K	221	584732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	492,800	140,00	68 992,00	21,0
56	K	221	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,80 kg/m2	m2	492,800	24,00	11 827,20	21,0
57	K	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	492,800	283,00	144 390,40	21,0
58	K	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	492,800	24,00	11 827,20	21,0
59	K	221	577123111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	492,800	247,00	121 721,60	21,0
	D		8	Trubní vedení				20 000,00	
60	K	271	894811211	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 315/160 hl od 880 do 1230 mm	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				170 269,00	
61	K	221	915111111	Vodorovné značení šířky 50 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	72,000	67,00	4 824,00	21,0
62	K	221	915111115	Vodorovné značení šířky 50 mm žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	148,000	67,00	9 782,00	21,0
63	K	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	218,000	20,00	4 360,00	21,0

64	K	Z31	916331112	Oszerení zahradního obrubníku betonového do rože z betonu s boční opterou	m	94,800	140,00	13 272,00	21,0
65	M	MAT	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	189,600	40,00	7 584,00	21,0
				<i>spotřeba - 2 kusy/m</i>					
66	K	Z21	916991121	Lože pod obrubníky, křepitky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,000	2 000,00	12 000,00	21,0
67	K	Z31	936001001	Montáž prků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
68	M	MAT	749200000	m08 - informační tabule	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
69	K	Z31	936004112	Dětské pískoviště s rámem dřevěným 350/50 mm	m	8,000	500,00	4 000,00	21,0
70	M	MAT	272451700	m07 - pískoviště s pachtou	m	8,000	1 200,00	9 600,00	21,0
71	K	Z31	936004121	Zřízení vnějšího prostoru dětského pískoviště včetně podkladní vrstvy, dlažby a vrstvy písku	m2	4,000	660,00	2 640,00	21,0
72	K	Z31	936005231	Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	21,0
73	M	MAT	749200090	m06 - houpačka pružinová, PE	kus	2,000	13 500,00	27 000,00	21,0
74	K	Z31	936009112	Bezpečnostní dopadové plochy venkovní na dětském hřišti 0 20 cm z písku	m2	49,800	660,00	32 868,00	21,0
				<i>v parku jsou započteny / náklady na parkování / geometrie</i>					
75	K	Z31	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	21,0
76	M	MAT	749101330	m04 - koš odpadkový (dřevo, ocel), výška 78 cm, průměr 38 cm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	21,0
77	K	Z31	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	21,0
78	M	MAT	749101070	m03 - lavička a opěradlem (kovová) 150 x 71,5 x 82 cm konstrukce - beton	kus	4,000	4 000,00	16 000,00	21,0
				<i>vymyšlený, sedák - dřevo</i>					
79	K	Z31	986071822	Rozzdvoření dřevěného piliva se čtvercovými ohy výšky do 2,0 m	m	35,800	30,00	1 074,00	21,0
80	K	Z31	986071823	Rozzdvoření dřevěného piliva se čtvercovými ohy výšky přes 2,0 m	m	45,100	50,00	2 255,00	21,0
				<i>Přesun hmot</i>					
81	K	Z31	986222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	487,054	50,00	24 862,70	21,0
				<i>Práce a dodávky PSV</i>					
				<i>Konstrukce asfaltové</i>					
				<i>Hobbování hraničního řezu ve staveništní dlíně</i>					
82	K	Z31	762081150	m05 - herní sešlava	m3	3,000	5 600,00	16 800,00	21,0
83	M	MAT	749200003	Přesun hmot tonážní pro koe lesarůvka v objemech v do 6 m	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	21,0
84	K	Z31	998762101	Připávek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	2,400	1 000,00	2 400,00	21,0
85	K	Z31	998762181	Připávek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	2,400	500,00	1 200,00	21,0
				<i>Konstrukce zámečnické</i>					
				<i>Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg</i>					
86	K	Z31	767787895115	m01 - souprava pro tenis	kg	100,000	50,00	5 000,00	21,0
87	M	MAT	749200001	m02 - souprava pro volejbal	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
88	M	MAT	749200002	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objemech v do 6 m	kus	1,000	8 000,70	8 000,70	21,0
89	K	Z31	998767101	Připávek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,105	1 000,00	105,00	21,0
90	K	Z31	998767181	Připávek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,105	1 000,00	105,00	21,0
				<i>Částečně</i>					
								1 197 855,00	