

DODATEK č. 9
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-61/2020 ze dne 5.2.2020
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ 28781708
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vypouští se	636 B	-120	890	-106 800	
vkládá se	543 A	120	837	100 440	20.7. - 31.7.2020

Důvod změny : kůrovec

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne : 17. 07. 2020

[REDACTED]

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

[REDACTED]

zhotovitel

Za správnost:

č. 07:

[REDACTED]