

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-60/2020-ÚP35 ze dne 5. 2. 2020
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

- 1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
(dále jako „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ - 28781708
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2. 1. takto:

Změna	porost	m3	cena za m3	celkem Kč	doba plnění
vkládá se	209 DI37	50	1068	53 400	10.8. - 30.9.
vkládá se	209 CI 34	180	1136	204 480	10.8. - 30.9.
vkládá se	209 DI 36	20	741	14 820	10.8. - 30.9.

Důvod změny: kůrovec

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne: 06. 08. 2020
Správa Krkonošského národního parku
[redacted]
no 3
VLABÍ
CZ00088455

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Fischer TPD

www.fischer-tpd.cz
Zhotovitel

Za správnost: [redacted]

č. 07: [redacted]