

## Dodatek č.1

### ke SMLOUVĚ O DÍLO

o provedení pokládky podlahových krytin na budově E Univerzity Hradec Králové uzavřené mezi:

#### 1. Objednatel: Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62

500 03 Hradec Králové

IČO: 62690094, DIČ: CZ62690094

Zastoupená Mgr. Janem Prouzou, Ph.D., děkanem Filozofické fakulty UHK

#### 2. Zhotovitel: Zdeněk Svoboda

J. Purkyně 333/28

500 02 Hradec Králové



IČO: 11022931, DIČ: [REDACTED]

Zastoupený [REDACTED] [REDACTED]

Výše uvedené smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku na změně smlouvy v následujících bodech uvedených v příloze č.1., která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy neuvedené v tomto dodatku zůstávají v původní platnosti.

V Hradci Králové dne: 7. 8. 2020



## **Příloha č.1**

### **dodatku č.1. ke Smlouvě o dílo**

o provedení pokládky podlahových krytin na budově E Univerzity Hradec Králové

### **III. CENA**

1. Cena za provedení díla se navyšuje o 124.073,-- Kč (jedno sto dvacet čtyři tisíc sedmdesát tři korun českých) bez DPH a tedy nově činí:

Cena celkem bez DPH: 244.073,00 Kč (dvě stě čtyřicet čtyři tisíc sedmdesát tři korun českých)

tedy cena celkem s DPH: 295.328,33 Kč

*DPH 21 % hradí objednatel*

### **V. Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31.8.2020.

V průběhu prací se po vystěhování původního nábytku a přípravných pracích rozhodlo o dalším navýšení potřeby výměny podlahových ploch nad rámec smlouvy o dílo. Jde o vícepráce, které nebylo možné předem správně odhadnout. V této příloze Dodatku č.1 Smlouvy o dílo o provedení pokládky podlahových krytin tak jsou uvedeny skutečně vynaložené náklady na provedené práce.

Tyto listy č. 2 a č. 3 – soupisy prací – tedy nahrazují původní přílohy č. 1 a č. 2 smlouvy.

Počet listů přílohy: 3.

List č.2. Soupis prací – pokládka PVC

List č.3. Soupis prací – pokládka kobereců

# Soupis provedených prací

Objednatel: UHK - [REDACTED]

STAVBA (AKCE): UHK budova E

Zakázka číslo:

Poř. číslo	Název položky	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Mn.	Cena v Kč		
					Jednotková	C e l k e m	
						Dodávka/Montáž	Cena
Dodávka a montáž koberce m.č.51083,51090,51008,51082,52100,52120,51080,chodba							
1	m.č.51008,080	stržení staré krytiny	m2	36,4	35,00 Kč	1 274,00 Kč	
2	m.č.51008	strojní přebroušení podkladu,luxování	m2	15,0	45,00 Kč	675,00 Kč	
3	m.č.51090,080	vyspravení podkladu	hod	1,0	220,00 Kč	220,00 Kč	
4	m.č.51090,080	opravná stěrka	kg	10,0	36,00 Kč	360,00 Kč	
5		očištění,vysátí	m2	170,4	12,00 Kč	2 044,80 Kč	
6		montáž a lepení koberce	m2	170,4	95,00 Kč	16 188,00 Kč	
7		lepidlo diperní	kg	64,0	82,00 Kč	5 248,00 Kč	
8		montáž kob.lišty	bm	165,0	25,00 Kč	4 125,00 Kč	
9		Dollken TL 55 kob.lišta	bm	165,0	18,50 Kč	3 052,50 Kč	
10		řezání a montáž kob.soklu do lišty	bm	165,0	12,60 Kč	2 079,00 Kč	
11		oboustr.lep.páska k liště	bm	165,0	14,60 Kč	2 409,00 Kč	
12		dikončení akrylátem,vč.tmelu	bm	165,0	9,20 Kč	1 518,00 Kč	
13		koberec smyčkový šíře 4,0 m zát.33	m2	197,2	298,00 Kč	58 765,60 Kč	
14		odvoz a likvidace st.krytiny,řežie		1,0	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	
					<b>C e l k e m</b>	100 359,00 Kč	
						<b>100 359,00 Kč</b>	
					<b>D P H 21 %</b>	21 075,40 Kč	
					<b>Cena díla včetně DPH</b>	<b>121 434,00 Kč</b>	

Jméno zpracovatele: [REDACTED]

14.07.2020





# Soupis provedených prací

Objednatel:	UHK [redacted]
-------------	----------------

STAVBA (AKCE):	UHK budova E
----------------	--------------

Zakázka číslo:

Poř. číslo	Název položky	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Mn.	Cena v Kč	
					Jednotková	Celkem
						Dodávka/Montáž
<b>Dodávka a montáž koberce m.č.51083,51090,51008,51082,52100,52120,51080,chodba</b>						
1	m.č.51008,080	stržení staré krytiny	m2	36,4	35,00 Kč	1 274,00 Kč
2	m.č.51008	strojní přebroušení podkladu,luxování	m2	15,0	45,00 Kč	675,00 Kč
3	m.č.51090,080	vyspravení podkladu	hod	1,0	220,00 Kč	220,00 Kč
4	m.č.51090,080	opravná stěrka	kg	10,0	36,00 Kč	360,00 Kč
5		očištění,vysátí	m2	170,4	12,00 Kč	2 044,80 Kč
6		montáž a lepení koberce	m2	170,4	95,00 Kč	16 188,00 Kč
7		lepidlo diperzní	kg	64,0	82,00 Kč	5 248,00 Kč
8		montáž kob.lišty	bm	165,0	25,00 Kč	4 125,00 Kč
9		Dollken TL 55 kob.lišta	bm	165,0	18,50 Kč	3 052,50 Kč
10		řezání a montáž kob.soklu do lišty	bm	165,0	12,60 Kč	2 079,00 Kč
11		oboustr.lep.páska k liště	bm	165,0	14,60 Kč	2 409,00 Kč
12		dikončení akrylátem,vč.tmelu	bm	165,0	9,20 Kč	1 518,00 Kč
13		koberec smyčkový šíře 4,0 m zát.33	m2	197,2	298,00 Kč	58 765,60 Kč
14		odvoz a likvidace st.krytiny,režie		1,0	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
					<b>C e l k e m</b>	100 359,00 Kč
						<b>100 359,00 Kč</b>
					<b>D P H 21 %</b>	21 075,40 Kč
					<b>Cena díla včetně DPH</b>	<b>121 434,00 Kč</b>

Jméno zpracovatele: [redacted]

14.07.2020

