

DODATEK č. 05 / 2020 R

ke smlouvě č.01 / 2011R uzavřené dne 8. dubna 2011

I.

Smluvní strany

Zhotovitel :

Sídlo :
Společnost je zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 51470
Statutární zástupce :
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČ:
DIČ:
Zodpovědný k této smlouvě :

REACOM s.r.o.
Třebíč, Branka 145/14, PSČ 674 01
MUDr. Alexandra Rosová, jednatelka společnosti
ČS, Třebíč
1473809349/0800
27679438
CZ27679438
Petr Tušer – ve věcech technických, smluvních
a ve věcech provádění

Objednatel :

Sídlo :
Statutární zástupce :
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
IČ:
DIČ:
Zodpovědný k této smlouvě:

Město Trhové Sviny
Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32, PSČ 374 01
Mgr. Věra Korčáková - starostka
KB, a.s.
2422231/0100
00245551
CZ00245551
■ ■ ■ – ve věcech technických a provádění

se dohodly na tomto dodatku:

Doba plnění

Doba provádění se prodlužuje na rok 2021 a 2022 – dle objednávek zadavatele

II.

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy ujednáním tohoto dodatku nedotčené, zůstávají v platnosti a účinnosti ve znění původní smlouvy. Tento dodatek tvoří s původní smlouvou ze dne 8. dubna 2011 nedílný celek a smluvní ujednání je nutno interpretovat vždy ve znění tohoto dodatku.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává účinným ke dni 31. července 2020

V Trhových Svinech dne 28.07.2020

V Třebíči

.....
objednatel
Město Trhové Sviny
Mgr. Věra Korčáková
starostka

.....
zhotovitel
REACOM s.r.o.
Alexandra Rosová
jednatelka společnosti