

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO č. 2020/020c

ze dne 15. 4. 2020

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci „**Oprava krytu místní komunikace Kout na Šumavě**“.

I. SMLUVNÍ STRANY:

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
Sídlo: Kocourov 36, 33901 Mochtín
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Pavel Škampa, tel.: +420 602 194 037
b) smluvních: Vladimír Hájek – jednatel společnosti, tel.: +420 777 164 470

Objednatel: Obec Kout na Šumavě
Sídlo/bydliště: Kout na Šumavě 1, 345 02 Kout na Šumavě
IČ: 00253499

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Bohuš Havlovic

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo **upravuje rozsah prací a celkovou cenu díla**. Rozsah prací se mění na základě požadavku ze strany investora.

Místo plnění: Kout na Šumavě.

III. CENA ZA DÍLO

Cena za dílo se mění dle přiloženého položkového rozpočtu následovně:

Původní celková cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH: **566 848,83 Kč**
Nová celková cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH: **659 245,88 Kč**

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Koutě na Šumavě dne 28. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Bohuš Havlovic, starosta obce

FINAL KOM s. r. o.

Kocourov 36, 339 01 Mochtín
IČ: 028 77 155, DIČ: CZ02877155

.....
Vladimír Hájek, jednatel společnosti