

## Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 13.7.2020

### 1. Smluvní strany

Objednatel : **Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658**  
Sídlo : Kodaňská 16, 101 00 Praha 10  
IČO : 47611057  
DIČ : -  
Statutární orgán : Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy  
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen („**Objednatel**“)

a

Zhotovitel : **Lukáš Mařík**  
Sídlo : Počernická 89, Praha 10  
IČO : 74334182  
DIČ : -  
Zástupce : xxxxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen („**Zhotovitel**“)

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dále jen „**občanský zákoník**“ tuto smlouvu o dílo, (dále jen „**smlouva**“):

### 2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření rozsahu díla. Obě strany se dohodly, že navíc bude provedena výmalba jedné učebny a vyspravení a nátěr soklů na chodbách kolem WC v 1. patře, 2. patře a v přízemí. Vše včetně stěhování a úklidu. V případě, že v průběhu prací se objeví související vícepráce, bude o tomto před jejich provedením Zhotovitel bez zbytečného prodlení informovat Objednavatele.

Zhotovitel se zavazuje provést tyto práce v termínu do 25.8.2020.

Cena prací 23 600,- Kč.

V Praze dne 21.8.2020

V Praze dne 21.8.2020

.....  
Za Objednatele  
Ivana Vaňková

.....  
Za Zhotovitele  
Lukáš Mařík