

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2063 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, **Pod Zámečkem 1835 - 1837– výměna osvětlení**

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel</b>  | <b>Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace</b> |
| Sídlo              | Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové                          |
| Zastoupený         | ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou                          |
| Telefon            | 495 774 111                                                      |
| ID datové schránky | rkyk8m9                                                          |
| IČ                 | 648 11 069                                                       |
| DIČ                | CZ64811069                                                       |

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik, tel. xxx, email xxx

xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel</b> | <b>Jiří Kappl</b>                        |
| Sídlo             | Mandysova 1302/14, 500 12 Hradec Králové |
| Telefon           | xxx                                      |
|                   | Email: xxx                               |
| IČ                | 42204551                                 |
| DIČ               | CZ530415014                              |
| Bankovní spojení  | xxx                                      |
|                   | č. účtu xxx                              |

(dále jen zhotovitel)

### I.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo č. 2063 (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 24. 8. 2020 formou tohoto dodatku.

V průběhu realizace dochází dle požadavku objednatele k následující změně a rozšíření díla a s tím související změně ceny díla:

Vícepráce spočívají v navýšení počtu nouzových svítidel o 10 ks, které bylo zjištěno při provádění díla oproti původnímu výkazu výměr, jedná se o demontáž stávajících a dodávku a montáž nových nouzových svítidel.

### I.

1. Původní text bodu 1. čl. IV. smlouvy „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena díla činí **68 360,00 Kč bez DPH.**

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena díla činí **77 360,00 Kč bez DPH.**

(slovy: sedmdesát sedm tisíc tři sta šedesát korun českých)

2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

## II.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 31. 8. 2020

.....  
za zhotovitele  
Jiří Kapl

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 31. 8. 2020