

Dodatek č.1 ke smlouvě o poradenské činnosti

BDO Advisory s.r.o.

se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8

IČ: 272 44 784

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235

Jednatel pan Ing. Radovanem Haukem, jednatel

(dále jen "Poradce")

a

Sportovní areál Liberec, s. r. o.

sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

IČ: 27075397

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 19906

Jednatel pan Ing. Zbyněk Karbanem, jednatel

a panem Lukášem Pohankou, jednatel (dále jen "Klient")

Poradce a Klient (dále společně jen "Smluvní strany") uzavírají tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o poradenské činnosti, jejichž předmětem je zpracování Provozně ekonomické analýzy, včetně doporučení strategie provozu, Městského plaveckého bazénu Liberec (dále také „Smlouva“).

Tímto dodatkem se mění čl. III. bod 1 Smlouvy, a to následujícím způsobem:

Termín dodání zpracované Provozně ekonomické analýzy je 6 (šest) měsíců od podpisu této Smlouvy, za podmínky doručení všech požadovaných podkladů Klientem. Každé zpoždění při předání podkladů prodlužuje termín dodání.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

V Praze, dne 24.8.2020

Poradce

Moore Czech Republic s.r.o.

Ing. Radovan Hauk

Jednatel

Lukáš Pohanka

Jednatel

V Liberci, dne 26.8.2020

Klient

Sportovní areál Liberec, s. r. o.

Ing. Zbyněk Karban

Jednatel