




DODATEK č. 6
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-406/2020 ze dne 30.6.2020
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Dagmar Tlachačová
se sídlem/bytem: Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO/r.č.: 03953211
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupený: Dagmar Tlachačovou

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:


Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vypouští se část	538 B,C	-200	265	-53 000	
vkládá se	538 E, 533 C, 537 D	200	265	53 000	25.9. - 15.10.2020

Důvod změny: kůrovec

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne : Správa Krkonošského národního parku
23.09.2020


088455

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku



zhotovitel

Za správnost: 

č. 07: 