

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. VZMR/10/2020
na provedení díla

„Stavební práce související s výměnou umělého trávníku – fotbalové hřiště“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Osmá správa majetku a služeb a.s.

se sídlem: Nekvasilova 625/2, Praha 8, PSČ 186 00
IČO: 046 50 522
DIČ: CZ04650522
zastoupena: Mgr. Alešem Ratajem, členem představenstva
datová schránka: gg6ehmp
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. UTsport s.r.o.

se sídlem: Nad lávkou 672/5, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČO: 037 603 59
DIČ: CZ03760359
zastoupena: Daliborem Večerkou, jednatelem
datová schránka: st7swb
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237361
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany“)

tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

Článek 1.
Předmět dodatku

Shora uvedená smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 31.08.2020 se mění a doplňuje takto:

1.1. Předmět smlouvy se rozšiřuje práce (tzv. vícepráce), které jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

1.2. Cena víceprací uvedená v bodě 1.1. tohoto dodatku se sjednává ve výši:

Cena bez DPH	309.909,71 Kč
--------------	---------------

<u>DPH 21%</u>	<u>65.081,04 Kč</u>
----------------	---------------------

Cena s DPH	374.990,75 Kč
------------	---------------

1.3. Na základě ujednání v bodě 1.1. a 1.2. tohoto dodatku se díla uvedená v čl. VI. smlouvy o dílo mění (zvyšuje) na tuto částku:

Cena bez DPH	5.961.934,04 Kč
--------------	-----------------

<u>DPH 21%</u>	<u>1.252.006,15 Kč</u>
----------------	------------------------

Cena s DPH	7.213.940,19 Kč
------------	-----------------

1.4. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, zejména doba plnění, zůstávají nezměněna.

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


2.2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Nedílnou součástí dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – ZMĚNOVÝ LIST číslo 1

V Praze dne 29.9.2020

V Praze dne 29.9.2020


Osmá správa majetku a služeb a.s.
Mgr. Aleš Rataj, člen představenstva


Učsport s.r.o.
Dalibor Večerka, jednatel