

# DOHODA O ZMĚNĚ CENY K OBJEDNÁVCE Č.331/2020/I/Hon

Objednatel:

**Město Bílovec**

Slezské náměstí 1

743 01 Bílovec

IČ 00297755, DIČ CZ00297755

Bank.spojení: 

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE :

NAŠE ZN.: MBC/23446/20/I/Hon 169/2020

VYŘIZUJE: 

TEL: 

E-MAIL: 

Zhotovitel:

Josef Kulhavý

Bílovec 17.listopadu 457/62

743 01 Bílovec I

IČ: 13021150,DIČ: CZ13021150

DATUM: 5.10.2020

Místo plnění: Bílovec, Stará Ves

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně ceny objednávky č.331/2020/I/Hon ze dne 23.9.2020, týkající se opravy nátěrů 3ks BUS čekáren takto:

**Celková cena objednávky (s DPH) 82 582,50Kč se navyšuje o 2 420,Kč**, a to z důvodu nepředpokládaného velkého znečištění čekárny střechy „Váha“ ve Staré Vsi a časové náročnosti na její očištění.

Nová celková cena objednávky včetně DPH: **85 002,50 Kč**

Ostatní ujednání objednávky č.331/2020/I/Hon zůstávají beze změny.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum: 5.10.2020

Datum: