

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 20014 ze dne 4. 5. 2020

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11

110 00 Praha 1

Zastoupená Ing. Stanislavem Procházkou, jednatelem

Zhotovitel:

RESO s.r.o.

se sídlem: Brandejsova 320

160 00 Praha 6

zastoupené: Ing. Zdeňkem Čermákem, jednatelem

IČ: 45795231

DIČ: CZ45795231

bank. spojení: KB Praha 9

č. účtu: 1254441011/0100

Při provádění akce

**„Nemocnice na Bulovce, Budínova 67/2, Praha 8 – Rekonstrukce vrátnice, budova č.1,
dokumentace zpracovaná H a K Projekt s.r.o.“**

nastala nutnost provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v rozsahu, specifikovaném v příloženém soupisu prací a dodávek.

Vzhledem k výše uvedenému se jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 doplňují a mění následovně:

čl. V Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Nabídková cena bez DPH	1 757 146,87 Kč
DPH 21%	369 000,84 Kč
Nabídková cena vč. DPH	2 126 147,71 Kč

Dle Dodatku č. 1:

Nabídková cena bez DPH 95 625,82 Kč

DPH 21% 20 081,42 Kč

Nabídková cena vč. DPH 115 707,24 Kč

Dle SOD a Dodatku č. 1:

Nabídková cena bez DPH 1 852 772,69 Kč

DPH 21% 389 082,26 Kč

Nabídková cena vč. DPH 2 241 854,95 Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny.

V Praze dne: 12.10.2020

.....
Ing. Stanislav Procházka
jednatel

.....
Ing. Zdeněk Čermák
jednatel

Příloha: Rozpočet