

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Rok	2020									
Měsíc	červen	červenec					srpen			
Pořadové číslo týdne	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Kalendářní číslo týdne	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.
Předání staveniště / předání stavby										
SO 01 Učebna fyziky a chemie 3.NP										
Stěny a příčky										
Úpravy povrchů vnitřní										
Lešení										
Bourání konstrukcí										
Elektroinstalace										
Zdravotechnika										
Podlahy povlakové										
Obklady keramické										
Nátěry										
Malby										
SO 02 WC pro tělesně postižené 1.NP										
Stěny a příčky										
Osazování výplní otvorů										
Bourání konstrukcí										
Elektroinstalace										
Zdravotechnika										
Výplně otvorů										
Podlahy z dlaždic										
Obklady keramické										
Nátěry										
Malby										
Vedlejší a ostatní náklady										

FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

Fakturace za období bez DPH			1 073 627,00 Kč
DPH ve výši 21% za období			225 462,00 Kč
Fakturace za období vč. DPH			1 299 089,00 Kč

V Mělníku dne 9.4.2020

Zbyněk Šnajdr
jednatel společnosti