

Název projektu (CZ): Rozšíření výroby o inovativní ochranné pomůcky a zdravotnické prostředky

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy a stručný přehled činností v etapě	Termín ukončení etapy
rok 2020		
1	Zavedení software	06/2021
1.1.	Zavedení softwaru pro plánování a řízení zásobování a výroby	06/2021
2	Fyzická realizace úprav	06/2021
2.1.	Návrh úprav, zpracování designu úprav zařízení, pořízení dílčího zařízení	12/2020
rok 2021		
1	Zavedení software	06/2021
1.1.	Zavedení softwaru pro plánování a řízení zásobování a výroby	06/2021
2	Fyzická realizace úprav	06/2021
2.2.	Fyzická realizace úprav a sestavení	06/2021
3	Zkušební a ověřovací provoz výroby a software	12/2021
3.1.	Dokončení navazujících SW úprav, zkušební a ověřovací provoz zařízení	12/2021