

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-180/2020
„Zpracování dřeva pásovým harvestorem“ na ÚP32 ze dne 30. 3. 2020
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
ve věcech technických: [REDAKCE], odborný prac. OPLE
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Petr Martínek**
se sídlem/bytem: Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO/r.č.: 62017560
DIČ: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupený: Petrem Martínkem
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 3. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 2 Článku 3. 1. takto:

Cena díla v hodnotě 578.800 Kč se mění na hodnotu 725.198 Kč tj. navýšení o 25,3 %.

Důvod změny: zpracování kůrovcové hmoty

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne: 05.10.2020

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel

Za správnost:

č. 07: